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INTRODUCCIÓN 
 
La gestión de proyectos como disciplina de la administración está enmarcada 
en un ámbito interdisciplinario con frentes de aplicación que varían según la 
necesidad de la organización que acometa la ejecución de los proyectos focos 
de su negocio. En este trabajo se pretende realizar una adaptación de la 
Metodología propuesta por el Project Managment Institute para proyectos de 
Infraestructura de Transmisión de Energía Eléctrica del tipo que desarrolla 
Empresas Públicas de Medellín. 
En el inicio de este trabajo se da una vista general de los aspectos más 
relevantes de los proyectos, paralelo a  ello se muestran las generalidades de 
la metodología de PMI; después  la adaptación que se realizó para los 
proyectos de Empresas Públicas de Medellín y finalmente el producto del 
proceso Organizar “El Plan General de Proyecto Subestación Yarumal II  Y 
Repotenciación Línea 110kv Salto – Yarumal”. 
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1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 
1.1. ACERCA DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
La gestión de proyectos es una disciplina que puede abordarse desde 
diferentes filosofías o teorías de la administración; la sección 2.1 pretende 
introducir de una manera sencilla y certera los conceptos básicos con los 
que este trabajo pretende abordar la gestión de proyectos del tipo que el 
titulo describe, dichos conceptos facilitan el entendimiento de las 
definiciones que se trataran a lo largo de este trabajo.  
 
1.1.1. ¿Qué es un proyecto? 
Una organización que realiza o planea un esfuerzo para producir o 
mejorar un bien o servicio, está en la obligación de dinamizar las 
operaciones que estructuran su negocio. 
Los mecanismos por los cuales la organización implementa las mejoras 
en los procesos o crea los mismos son denominados Proyectos, estos 
poseen como principal característica la planificación, la ejecución y  el 
control que debe realizarse sobre ellos y la particularidad que siempre 
estarán condicionados o limitados por una cantidad específica de 
personas y/o recursos. 
La duración de un proyecto está directamente relacionada con los 
objetivos trazados para el mismo,  el proyecto termina siempre y cuando 
los objetivos se hayan alcanzado o mientras que el análisis de los 
mismos determine que son inalcanzables lo que traería consigo una 
cancelación del proyecto; si se quisiera hablar sobre el tiempo de 
duración de los  proyectos podría decirse que existen los que pueden 
durar muy pocas horas y otros que pueden alcanzar enormes cantidades 
de las mismas, aspecto que igual está ligado al alcance del proyecto y 
los recursos utilizados en este; un ejemplo de ello puede ser la cantidad 
de personas y/o  maquinaria que pueda utilizarse en un proyecto 
determinado. 
En la implementación de un proyecto pueden verse involucrados una 
organización completa o varios niveles de la misma, inclusive pueden 
llegar a existir proyectos en los que estén involucradas varias 
organizaciones; pueden destacarse entre algunas motivaciones 
estratégicas de una organización para emprender un proyecto las 
siguientes: 
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 Una demanda del mercado. 
 Una necesidad de la organización. 
 Una solicitud de un cliente. 
 Un avance tecnológico. 
 Un requisito legal. 
 
Así, es clara la cantidad de variables que pueden estar envueltas en el 
proyecto y las cuales apuntan a la creación de un producto, servicio o 
resultado determinado que se verá traducido en la dinámica de un 
determinado negocio. 
 
1.1.2. ¿Qué es la dirección o gestión de proyectos? 
Puede concebirse la gestión del proyecto como la aplicación del 
conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las diversas 
actividades que se desarrollan a lo largo del proyecto y por medio de las 
cuales se pretenden cumplir los requisitos del proyecto; algunos de 
estos se mencionan a continuación: 
 Alcance, plazos, costo y calidad. 
 Distintas necesidades y expectativas de entes involucrados en el 
proyecto. 
 Necesidades identificadas. 
La persona encargada de garantizar la sinergia entre  todas las partes 
que se interrelacionan en el proyecto es el director de proyecto, quien 
mediante herramientas de gestión como la planificación, ejecución 
seguimiento y control, y cierre es responsable de alcanzar los objetivos 
que se hallan definido para el proyecto.  
1.1.3. Comprensión del Entorno del Proyecto 
Como debe esperarse del proyecto este debe causar algún tipo de 
impacto en el contexto o entorno en el cual se deba ejecutar. Es de vital 
importancia que el equipo que conforma el proyecto tenga clara las 
consecuencias que puede acarrear una decisión que se tome dentro del  
proyecto sobre el entorno que rodea el mismo; así pues debe tenerse 
muy presente  los aspectos que se asocian al entorno del proyecto tales 
como el cultural, social, internacional, político y físico. 
 Entorno Cultural y Social: 
Tener claro algunos aspectos como lo son: económicos, 
demográficos, educativos, éticos, étnicos, religiosos, y de otras 
características de las personas es importante a la hora de 
determinar de qué manera puede influir el proyecto sobre ellas y 
viceversa; además de ello debe entenderse que políticas sociales 
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adopta la organización y sus repercusiones sobre los aspectos antes 
mencionados. 
 Entorno Internacional y Político 
Políticas y/o costumbres de los países o ciudades deben tenerse en 
cuenta, algunas de ellas pueden ser: el uso horario, los días festivos 
de la región, las políticas de importación o exportación de materiales 
o productos, los aspectos de seguridad, las políticas de inmigración 
o migración etc. 
 Entorno Físico 
Aspectos físicos de la región como lo son el clima, la ecología la 
topología la fauna y la flora pueden jugar un papel muy importante 
en las decisiones que puedan verse involucradas con el proyecto en 
cualquiera de sus fases. 
 
1.1.4. Factores Críticos de Éxito  
El éxito de un proyecto está determinado por cuatro aspectos 
básicos: 
 Alcance: el alcance del proyecto delimita y establece criterios de 
calidad  parar las actividades del mismo, es la herramienta 
comparativa que junto con el cronograma tiene el cliente y el 
director para medir el avance del proyecto. 
 Cronograma (tiempos): como se acaba de mencionar este 
proporciona una herramienta que delimita el comienzo y el fin de 
las actividades del proyecto. 
 Costos: el costo del proyecto está determinado por el 
presupuesto que se ha realizado en la fase de planeación del 
proyecto, el análisis presupuestal se  hace en base de los 
recursos que deban utilizarse para el desarrollo de actividades 
del proyecto.  
 
1.1.5. Fases del Proyecto y Ciclo de Vida del Proyecto  
 
1.1.5.1. Caracterización de las fases del proyecto 
Cada fase del proyecto está determinada por la consecución de 
un determinado entregable, cada uno de los entregables es 
sometido a una revisión por parte del dirección quien determina el 
avance de el proyecto a una fase siguiente o realiza correcciones 
o ajustes al entregable antes de proseguir. 
 
1.1.5.2. Características del ciclo de vida del Proyecto 
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El ciclo de vida del proyecto  determina el principio y fin del 
mismo. De igual forma determina que tipo de transferencia técnica 
se deben establecer en el cambio de fase. 
 
Los ciclos de vida del proyecto generalmente definen: 
 Qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase. 
 Cuándo se deben generar los productos entregables en cada fase 
y cómo se revisa, verifica y valida cada producto entregable.  
 Quién está involucrado en cada fase.  
 Cómo controlar y aprobar cada fase.  
Algunas de las características más importantes y las más 
comunes en los ciclos de vida de los proyectos son: 
 Normalmente se presenta una secuencia entre cada una de ellas. 
 Las dinámicas del personal y los costos se definen tal y como se 
muestra en la figura 1 
 
 
Figura 1. Nivel de Costo y Personal a lo Largo del Tiempo
1
 
 El nivel de incertidumbre del proyecto es inversamente 
proporcional al avance del proyecto. 
 En la figura 2 se observa gráficamente como pueden influir las 
decisiones en el principio y fin del proyecto, de igual manera se 
observa  el costo de un cambio realizado en etapas diferentes del 
proyecto. 
 
                                                          
1
 Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos Tercera Edición 
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Figura 2. Influencia de las Decisiones en el Proyecto a lo Largo del Tiempo
1
  
 
1.1.6. Interesados en el Proyecto 
Los interesados en el proyecto pueden ser personas u organizaciones 
quienes intervienen en el proyecto o tienen vínculos externos o 
indirectos con el mismo, y que además de ello pueden verse afectados o 
beneficiados por el mismo y  por sus diversas actividades. 
El  interés de estas personas u organizaciones en el proyecto tiene 
niveles de incidencia, no es lo mismo el interés de un diseñador del 
proyecto que el de una persona que habita las cercanías del lugar donde 
pueda estar ejecutándose el mismo; cabe anotar; que el interés  puede 
variar en el tiempo y con las responsabilidades asignadas, por ejemplo 
el interés del director del proyecto debe estar presente a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto, caso contrario al de una organización que 
haya sido contratada para realizar un estudio especifico del mismo. 
 
 
Figura 3. Tipos de Interesados en el Proyecto 
Los interesados pueden influir de manera positiva o negativa en el 
proyecto, en la figura 3 se muestra gráficamente las consecuencias  
e intereses de los tipos de interesados en el proyecto. 
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Entre los interesados claves del proyecto se pueden mencionar: 
 
Director de Proyecto: Persona encargada de dirigir el proyecto. 
Cliente: es la persona u organización que utilizará el producto del 
proyecto; para el segundo caso pueden existir clientes internos o 
externos. 
Ejecutante: persona u organización que en su mayoría participa en 
los trabajos del proyecto. 
Equipo de Proyecto: personas que participan directamente en los 
trabajos del proyecto. 
Equipo de Dirección de Proyecto: grupo de personas encargadas 
de las labores relacionadas con la dirección del proyecto. 
Patrocinador o Inversor: persona u organización que proporciona 
los recursos monetarios, financieros o en especie para el proyecto. 
Los directores del proyecto deben gestionar las expectativas de los 
interesados, lo cual puede resultar difícil ya que, a menudo, los 
interesados tienen objetivos muy diferentes o contradictorios.  
 
1.1.7. La Estructura de La Organización y El Proyecto 
Uno de los aspectos que más interviene en el desarrollo de los 
proyectos es la estructura organizacional, temas como la asignación de 
los recursos, la toma de decisiones y otros son aspectos que deben 
considerarse en la dirección de los proyectos dependen de qué tipo de 
estructura  esté establecida en la organización. La Figura 4 relaciona los 
diferentes tipos de estructuras organizacionales con las características 
propias de un proyecto.  
 
 
Figura 4. Influencia de la Estructura de la Organización en los Proyectos
1 
1.1.8. Sistemas de Gestión de Proyectos 
Los sistemas de gestión de gestión de proyectos son un conjunto de 
herramientas técnicas, recursos y procedimientos que contribuyen a la 
gestión del proyecto. El plan de gestión del proyecto determina como se 
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va a usar el sistema de sistema de gestión de proyectos, quien es 
determinado o configurado según: 
 Las áreas de de aplicación del proyecto. 
 La organización. 
 La complejidad del proyecto. 
 Disponibilidad de los sistemas existentes. 
 
1.2. ACERCA DE LA METODOLOGÍA PMI 
La Metodología PMI sugiere unos grupos de procesos de dirección de 
proyectos mediante los cuales se pretende iniciar, planificar, ejecutar, 
supervisar y controlar, y cerrar un proyecto de la manera más efectiva; 
la aplicación de todos los procesos que sugiere el PMI está 
condicionada por el director de proyecto y el grupo de proyecto, quienes 
según el tipo de proyecto evalúan su rigor de aplicación.   
 
1.2.1. Documentos Principales del Proyecto 
 
 Acta de Constitución del Proyecto. 
Autoriza formalmente el proyecto. 
 Enunciado del Alcance del Proyecto. 
Establece el trabajo que debe realizarse y los productos entregables 
que deben producirse. 
 Plan de Gestión del Proyecto.   
Está compuesto por los planes y documentos generados por los 
distintos procesos. Esos elementos son los planes subsidiarios y los 
componentes del plan de gestión del proyecto.  
                                             
1.2.2. Grupos de Procesos de Dirección de proyectos 
Los procesos se definen como conjuntos de acciones y actividades 
interrelacionadas que se llevan a cabo para alcanzar un conjunto 
previamente especificado de productos, resultados o servicios. 
Según la naturaleza de los procesos de dirección de proyectos en 
términos de su integración, las interacciones dentro de ellos y sus 
propósitos se pueden mencionar  los siguientes grupos de procesos de 
dirección de proyectos: 
 
1.2.2.1. Grupo de Procesos de Iniciación 
Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. Se  establecen 
procesos por los cuales se caracterizan los proyectos o las fases y a 
su vez mecanismos de ejecución que permitan cumplir las metas y 
objetivos; por ejemplo la asignación de recursos a invertir o la  
definición de un alcance. 
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Debe tenerse muy claro que los procesos de iniciación no solo se 
encuentran en el inicio del proyecto, pueden encontrarse también a 
lo largo del ciclo de vida en diferentes fases del mismo. 
Algunos de los procesos de dirección del grupo de procesos de 
iniciación son: 
 Desarrollo del acta de constitución del proyecto.. 
 Desarrollar el enunciado del alcance del proyecto preliminar. 
 
 
Figura 5. Grupo de Procesos de Iniciación
1
  
1.2.2.2. Grupo de Procesos de Planificación 
Define y refina los objetivos, el alcance pretendido, los costos, y las 
actividades y planifica el curso de acción requerido para lograr los 
objetivos, del proyecto. Todo esto enmarcado en la elaboración del 
plan de gestión del proyecto. 
El grupo de procesos de planificación se encarga de garantizar la 
identificación de todos los agentes que  tengan una iteración o 
dependencia determinada con el proyecto porque de ella depende el 
éxito de todas las actividades ligadas a la elaboración del plan de 
gestión. 
Pese a que muchas veces la planificación del proyecto es vista 
como una fase inicial del ciclo de vida del proyecto, cambios que se 
presenten a lo largo de este hacen que los procesos de planificación 
sean un proceso continuo y repetitivo (pero no infinito) debido a la 
dinámica y multidimensionalidad de los proyectos. 
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Algunos de los procesos de dirección del grupo de planificación son: 
 
 Desarrollar el plan de gestión del proyecto. 
 Planificación y definición del Alcance 
 Crear la estructura de desglose de trabajo (EDT) o estructura 
analítica (EA). 
 Definición de las actividades. 
 Establecimiento de la secuencia de actividades. 
 Estimación de recursos de las actividades. 
 Estimación de la duración de las actividades. 
 Desarrollo del cronograma. 
 Estimación de costos y presupuesto. 
 Planificación de la calidad. 
 Planificación de los recursos humanos. 
 Planificación de las comunicaciones 
 Planificación de la gestión e identificación de riesgos. 
 Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos. 
 Planificación de la respuesta a los riesgos. 
 Planificar compras y adquisiciones. 
 Planificar la contratación. 
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Figura 6. Grupo de Procesos de Planificación 
1 
 
1.2.2.3. Grupo de Procesos de Ejecución  
Integra y coordina a personas y otros recursos para llevar a cabo las 
actividades del proyecto de acuerdo al  plan de gestión del proyecto. 
Debe tenerse en cuenta que en procesos asociados a este grupo 
deberá realizarse cierto tipo de replanificaciones asociadas a las 
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variaciones en la ejecución normal; tales como cambio de duración 
de actividades (cronograma), disponibilidad de recursos, entre otros. 
Estas variaciones pueden o no afectar el plan de gestión pero es 
posible pero es posible que requieran un análisis que puede traer 
consigo modificación de cronogramas o presupuestos.  
 Algunos de los procesos de dirección del grupo de ejecución son: 
 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 
 Realizar el aseguramiento de la calidad. 
 Adquirir el equipo del proyecto. 
 Desarrollar el equipo del proyecto. 
 Distribución de la información. 
 
 
Figura 7. Grupo de Procesos de Ejecución 
1 
 
1.2.2.4. Grupo de Procesos de Seguimiento y Control 
 Mide y supervisa regularmente el avance o ejecución del proyecto, 
a fin de identificar las variaciones o posibles problemas respecto del 
plan de gestión del proyecto, de tal forma que se tomen medidas 
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correctivas cuando sea necesario para controlar la ejecución del 
proyecto y lograr cumplir con los objetivos del mismo.  
Más que supervisar el proyecto el valor agregado real de este grupo 
es la retroalimentación que puede realizarse a cada una de las fases 
del proyecto, de esta revisión pueden surgir una posible 
actualización al plan de gestión del proyecto. Por ejemplo, no haber 
cumplido con la fecha de finalización de una actividad puede requerir 
ajustes al plan de asignación de personal actual, implementar horas 
extra o realizar concesiones entre los objetivos de presupuesto y del 
cronograma. 
Algunos de los procesos de dirección del grupo de seguimiento y 
control son: 
 Supervisar y controlar el trabajo del proyecto. 
 Control integrado de cambios. 
 Verificación y control del alcance. 
 Control del cronograma. 
 Control de costos. 
 Realizar el control de calidad. 
 Gestionar el equipo del proyecto (gestión del desempeño de 
los miembros del equipo). 
 Seguimiento y control de riesgos. 
 Administración del contrato. 
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Figura 8. Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. 
1 
1.2.2.5. Grupo de Procesos de Cierre 
Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina 
ordenadamente el proyecto o una fase del mismo.  
Está compuesto de procesos que se orientan a la finalización formal 
de todas las actividades de un proyecto o fase del mismo; dicha 
orientación verifica que todos los grupos de procesos hayan 
terminado debidamente, según lo objetivos establecidos. 
Algunos de los procesos de dirección del grupo de cierre son: 
 Proceso de cierre. 
 Cierre del contrato. 
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Figura 9. Grupo de Procesos de Cierre 
1 
 
1.2.3. Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos. 
En este numeral, Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos, 
se pretende establecer una relación entre los procesos de dirección de 
proyectos de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos del 
numeral 2.2.2 en nueve Áreas de Conocimiento. 
 
1.2.3.1. Gestión de la Integración del Proyecto. 
La naturaleza integradora de los proyectos hace necesario 
identificar, definir, combinar, unificar  y coordinar procesos y 
actividades que logren la integración del proyecto garantizando 
unificación, consolidación y articulación de los recursos del mismo 
para poder cumplir con los requisitos que en un principio definen los 
clientes y/u otros interesados. 
Una gestión efectiva de todos los actores del proyecto está basada 
en actividades o acciones que concentren esfuerzos y recursos en el 
proyecto que permitan una fácil y rápida iteración entre todos los 
grupos de procesos del mismo. 
Dentro de la gestión de la integración del proyecto podemos 
encontrar procesos como: 
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 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 
El acta de constitución del proyecto es el  punto de partida y/u 
orden de inicio del proyecto, en ella se confiere al director del 
proyecto la autoridad sobre este y sobre los recursos de la 
organización que puedan llegar a ser aplicados al proyecto 
para la ejecución del enunciado de trabajo del proyecto. 
 Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto 
Preliminar. 
El enunciado del alcance del proyecto es la definición del 
proyecto, los objetivos que deben cumplirse, restricciones, las 
fronteras o limites del mismo, las fechas y el contenido de los 
entregables, hitos importantes del proyecto e información de 
costos del proyecto. 
 Desarrollar el plan de Gestión del Proyecto. 
Como se había mencionado anteriormente el plan de gestión 
de proyectos es la herramienta directora del mismo que 
incluye acciones de definición, integración, y coordinación. El 
contenido del plan de gestión del proyecto variará de acuerdo 
con el área de aplicación y la complejidad del proyecto.  
 Dirigir y gestionar la Ejecución del Proyecto. 
Comprende dirigir y gestionar varias acciones para garantizar 
la ejecución del plan de gestión del proyecto, el cual define en 
el alcance del proyecto el trabajo a realizar. 
Dentro de las acciones que a groso modo pueden describirse 
se pueden mencionar: inversión de fondos a diferentes 
actividades del proyecto, realizar las gestiones 
presupuestales y contractuales del proyecto, establecer 
acciones que aporten a la retroalimentación del proyecto, 
validar los entregables de las fases, entre otros.   
 Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto. 
Como su nombre lo dice se enfoca hacia la supervisión de los 
procesos asociados a el inicio, la planificación, ejecución y 
cierre. Se implementan acciones correctivas o preventivas 
para controlar el rendimiento de las actividades del proyecto 
mediante la recogida, medición y difusión de información de 
las mismas proporcionando una idea global del estado a la 
fecha del proyecto y a su vez de los puntos críticos del 
mismo. 
En resumen lo que se pretende es realizar comparaciones 
entre el programado y el ejecutado del proyecto. 
 
 Control Integrado de Cambios. 
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Se realiza durante todo el ciclo de vida del proyecto. Este es 
necesario porque durante el proyecto es casi seguro que 
deben realizarse cambios al plan de gestión del proyecto. 
 Cerrar proyecto. 
Establece los procedimientos para verificar y documentar los 
entregables del proyecto, formalizar la entrega y aceptación 
de los mismos por pate del cliente. 
Se distinguen dos tipos de procedimiento de cierre: el 
procedimiento de cierre administrativo, que incluye las 
actividades integradas requeridas para recopilar los registros 
del proyecto, analizar el éxito o el fracaso del proyecto, reunir 
las lecciones aprendidas y archivar la información del 
proyecto; por otra parte se encuentra el procedimiento de 
cierre del contrato, que Incluye todas las actividades e 
interacciones requeridas para establecer y cerrar todo 
acuerdo contractual establecido para el proyecto, y también 
para definir aquellas actividades relacionadas que respaldan 
el cierre administrativo formal del proyecto.  
 
1.2.3.2. Gestión del Alcance del Proyecto. 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios 
para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y 
sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto 
satisfactoriamente. Se encarga de definir y controlar lo que esta y no 
está definido en el proyecto. Dentro de la gestión del alcance del 
proyecto se incluyen procesos tales como: 
 Planificación del Alcance. 
Este proceso estructura o da forma al  como de definirá el 
alcance del proyecto, la EDT (o estructura analítica), la 
verificación y el control del alcance del proyecto. La 
planificación del alcance toma elementos del grupo de 
procesos de Iniciación para estructurarse y ajustarse a 
medida que avanza el ciclo de vida del proyecto. 
 Definición del Alcance. 
La definición del alcance tiene como punto de partida, las 
necesidades, deseos, y expectativas de los clientes y 
participantes del proyecto; aquí se describen los entregables 
y el trabajo que debe ejecutarse para hacerlos. Algunos 
elementos agrupados o que hacen parte del alcance son: 
principales objetivos, descripción del producto, requisitos del 
proyecto, limites del proyecto, entregables del proyecto, 
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criterios de aceptación, restricciones del proyecto, y  
asunciones. 
 
 Crear EDT (o Estructura Analítica). 
La EDT (o estructura analítica) es una descomposición 
jerárquica, orientada al producto entregable, del trabajo que 
será ejecutado por el equipo del proyecto, para lograr los 
objetivos del proyecto y crear los productos entregables 
requeridos. Se basa en la subdivisión  del trabajo del proyecto 
en porciones más pequeñas y manejables, que a su vez  
representan un nivel más detallado de actividades asociadas 
a diferentes fases del proyecto. 
 
 
Figura 10. Ejemplo de EDT o Estructura Analítica 
1 
 
 Verificación del Alcance. 
Comprende la aceptación formal por parte de los interesados 
del alcance del proyecto completado y los entregables 
relacionados fases del mismo. Es importante mencionar que 
la verificación del alcance solo se encarga de la aceptación y 
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no del control de calidad del mismo, esta verificación hace 
parte de un proceso que más adelante se trata. 
 
 Control del Alcance. 
El control del alcance asegura que todos los cambios 
solicitados y las acciones correctivas recomendadas se 
procesen a través del proceso Control Integrado de Cambios 
del proyecto. Se encarga de gestionar los cambios reales del 
proyecto cuando se producen, y está integrado con los demás 
procesos de control 
 
 
1.2.3.3. Gestión del Tiempo del Proyecto. 
Tiene como principal objetivo garantizar la conclusión del proyecto a 
tiempo los procesos que describen este área del conocimiento están 
todos estrecha mente vinculados y según el alcance del proyecto 
pueden realizarse todos como un solo proceso y por una sola 
persona; además cabe anotar que la insumo más importante para 
los mencionados  es  el plan de gestión del proyecto. 
A continuación se presentan los procesos que hacen parte de la 
gestión del tiempo del proyecto: 
 Definición de las actividades 
A partir del alcance ya establecido debe identificarse el 
trabajo a realizar y como este deba ejecutarse, y además 
establecer hitos de importante relevancia de las actividades. 
Por ejemplo debe construirse un edificio para instalación del 
personal provisionalmente, con capacidad de 10 personas 
servicios sanitarios y cocina.    
 Establecimiento de la secuencia de las actividades 
Como punto partida deben establecerse secuencias lógicas 
de las actividades que garanticen  precedencias y tiempos 
entre ellas, lo anterior debe realizarse por una persona o un 
grupo que conozca el alcance del proyecto y sus 
restricciones, de  igual manera los entregables del mismo, 
hitos importantes, aspectos legales y la disponibilidad de 
recurso para realizar los trabajos asociados a las actividades 
 Estimación de recursos de las actividades 
La estimación de los recursos necesarios para realizar el 
trabajo asociado a cada una de las actividades involucra 
determinar quien o quienes, cuánto tiempo deben dedicarse a 
realizarlas, que perfiles deben cumplir, que equipos y/o 
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materiales se necesitaran para realizar el trabajo, y las 
disponibilidades de todos estos. 
 Estimación de la duración de las actividades 
Para determinar la duración de las actividades se  debe tener 
a mano y como herramienta fundamental la información 
suministrada por el alcance de la actividad, los tipos de 
recursos necesarios, su cantidad, y la disponibilidad de los 
mismos; la estimación se refinará a medida que otras 
actividades precedentes  determinen sus duraciones. Es de 
gran ayuda utilizar para este proceso software de gestión 
proyectos que permita particularizar los recursos, calendarios 
y disponibilidades. 
 Desarrollo del cronograma 
Basados en la duración de actividades ya establecida, este 
proceso se encarga de integrar todas estas para crear la línea 
base del proyecto que será la herramienta que permita la 
medición del avance del mismo; de igual manera este 
proceso permitirá establecer las fechas hito más importantes 
del proyecto referencia vital para implementar cambios o 
modificaciones al cronograma. 
 Control del cronograma 
Este proceso implica el establecimiento de una herramienta 
que permita identificar que tan traumático para el cronograma 
puede llegar a ser un cambio del mismo y así mismo no dejar 
que cambios al cronograma se realicen sien el control y 
supervisión respectivos.  
 
1.2.3.4. Gestión de los Costos del Proyecto. 
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos 
involucrados en la planificación, estimación, preparación del 
presupuesto y control de costos de forma que el proyecto se pueda 
completar dentro del presupuesto aprobado. Algunos de los 
procesos que se realizan para la gestión de los costos del proyecto 
son: 
 Estimación de Costos 
Es importante para este proceso aclarar que dependiendo de 
su alcance, para algunos proyectos este es realizado como 
un único proceso junto a la preparación del presupuesto. Este 
proceso aproxima los costos de los recursos necesarios para 
completar las actividades. Esto incluye, entre otros, la mano 
de obra, los materiales, los equipos, los servicios y las 
instalaciones, así como categorías especiales tales como una 
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asignación por inflación o un costo por contingencia. Uno de 
los objetivos de este procesos es encontrar mecanismos de 
reducción de costos en algunas actividades mediante la 
diversas alternativas de costos.  
Este proceso requiere de una vasta experiencia en el área de 
aplicación del proyecto ya que es necesario conocer la  
dinámica de precios en la que se desenvuelve el mismo, y 
además a la estimación de costos siempre es asociada una 
precisión por parte de la organización.  
 Preparación del Presupuesto de Costos 
Basados en el proceso anteriormente descrito donde calculo 
el costo por actividades del proyecto, en esta instancia se 
procede a establecer una línea base de costo total ósea una 
suma del costo actividades o paquetes de trabajo a fin de 
medir el rendimiento del proyecto.  
 Control de Costos 
Los procedimientos que en este proceso se deben desarrollar 
deben incluir: realizar seguimiento al rendimiento del costo 
para detectar y entender las variaciones con respecto a lo 
programado (línea base), evitar cambios inadecuados o 
desviaciones del presupuesto, presentar alertas frente a 
posibles cambios a futuro que puedan presentarse en el 
presupuesto y actuar para mantener dentro de los limites de 
sobrecostos que puedan aparecer. 
 
1.2.3.5. Gestión de la Calidad del Proyecto. 
Tiene como objetivo garantizar que el proyecto satisfaga las 
necesidades por las cuales se emprendió. Implementa un sistema 
de gestión de la calidad a través de la política, los procedimientos y 
los procesos de planificación de calidad, aseguramiento de calidad y 
control de calidad, con actividades de mejora continua de los 
procesos que se realizan durante todo el proyecto, según 
corresponda. Los procesos de gestión de la calidad del proyecto 
incluyen: 
 Planificación de la Calidad. 
Este proceso identifica las normas de calidad que el proyecto 
debe cumplir y como satisfacerlas.  
 Realizar Aseguramiento de la Calidad. 
En este proceso se establecen las actividades por las cuales 
se garantiza que el proyecto cumple con los requisitos de la 
norma a cumplir y de igual manera establece la mejora 
continua en el proceso,  aspecto que se evidencia en la 
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mejora del producto y posteriormente en la satisfacción del 
cliente. La mejora continua entrega herramientas a los 
integrantes del proyecto con las que pueden establecer 
pertinencias o no de procesos dentro del proyecto elevando 
así los niveles de eficiencia y efectividad. 
 Realizar Control de la Calidad.  
El control de la calidad establece mecanismos por los cuales 
se revisa el cumplimiento de los requisitos requeridos por la 
norma de calidad. En caso de que este proceso encuentre 
irregularidades que no sean convenientes según el plan de 
gestión de calidad, debe también establecer los mecanismos 
pertinentes para corregir las causas de resultados 
insatisfactorios. 
1.2.3.6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 
Los procesos de dirección de proyecto incluyen: 
 Planificación de los Recursos Humanos 
Este proceso establece los roles y responsabilidades a nivel 
personal o grupal de los involucrados del proyecto. Este 
proceso establece: cómo y cuándo se adquirirán los 
miembros del equipo del proyecto, los criterios para eximirlos 
del proyecto, la identificación de las necesidades de 
formación, los planes relativos a recompensas y 
reconocimiento, consideraciones sobre cumplimiento, y  
polémicas de seguridad. 
 Adquirir el Equipo del Proyecto 
Por medio de este proceso se establecen directrices para la 
consecución del recurso humano que integrará el equipo de 
proyecto encargado de completar el proyecto según el plan 
de gestión del mismo. 
 Desarrollar el Equipo del Proyecto 
Este proceso propende mejorar el desarrollo de las 
competencias del equipo del proyecto para optimizar las 
iteraciones entre sus miembros,  fortalecer la confianza y 
cohesión entre los mismos. 
 Gestionar el Equipo de Proyecto 
El equipo de dirección del proyecto debe hacer un 
seguimiento del rendimiento de los integrantes del equipo de 
proyecto que permita retroalimentar, resolver inquietudes, 
polémicas, y coordinar cambios con el ánimo de mejorar el 
rendimiento del proyecto. El principal fruto de la gestión del 
equipo de proyecto son las lesiones aprendidas que puedan 
replicarse dentro del mismo proyecto o dentro de otros 
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proyectos de la organización. Es difícil realizar gestión de este 
tipo cuando la estructura de la organización es muy funcional 
(ver figura 4). 
 
1.2.3.7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
Este área de conocimiento establece procesos para la 
caracterización de la interfaz persona – información, lo que garantiza 
una comunicación exitosa en la que no existan o se minimicen las 
interferencias o ruidos que puedan alterarla. Este proceso debe 
determinar cómo fluirá la información desde una instancia del 
proyecto a otra y que mecanismo se utilizara para el envío de 
información. 
Como principal objetivo tendrá el asegurar la generación, recogida 
distribución, almacenamiento, recuperación de la información en 
tiempo y forma. Los procesos de gestión de las comunicaciones del 
proyecto incluyen: 
 Planificación de las Comunicaciones 
Este proceso determina cuales son las necesidades de 
información y comunicación de los interesados. Dichas 
necesidades y métodos de distribución varían ampliamente 
según sea el área de aplicación del proyecto  y deben ser 
satisfechos para garantizar uno de los factores más 
importantes de éxito del proyecto. 
En muchos proyectos la planificación de las comunicaciones 
esta estrechamente vinculada a las estructuras 
organizacionales, aspecto que puede influir al momento de 
determinar interesados y canales de información.  
 Distribución de la Información  
Este proceso coloca en marcha el plan de gestión de las 
comunicaciones (producto del proceso anterior), mediante la 
disposición de la información para cada uno de los 
interesados y garantizando la información requerida ya sea de 
manera periódica o de manera extemporánea. 
 Informar el Rendimiento 
Este proceso permite a los interesados enterarse del 
rendimiento del proyecto proporcionando  información sobre 
el alcance, el cronograma, los costos y la calidad 
contrastados respecto a línea base. Muchos proyectos 
también requieren información sobre el riesgo y las 
adquisiciones 
 
1.2.3.8. Gestión de  los Riesgos del Proyecto. 
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Los objetivos de la gestión de riesgos del proyecto son aumentar la 
probabilidad de ocurrencia de los fenómenos de impacto positivo en 
el proyecto y disminuir la probabilidad de impactos negativos al 
proyecto. Un riesgo de un proyecto es un evento o condición 
inciertos que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre 
al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, costo, alcance o 
calidad (es decir, cuando el objetivo de tiempo de un proyecto es 
cumplir con el cronograma acordado; cuando el objetivo de costo del 
proyecto es cumplir con el costo acordado; etc.). Los procesos de 
gestión de riesgos del proyecto incluyen: 
 Planificación de la Gestión de Riesgos 
Se planifica como se van a realizar las actividades asociadas 
a la  gestión de los riesgos para el proyecto 
 Identificación de Riesgos 
Se establecen metodologías que ayuden a identificar los 
riesgos del proyecto, sus características y los posibles 
impactos al mismo. Cabe anotar que el proceso de 
identificación de los riesgos debe realizarse a medida que 
avanza el ciclo de vida del proyecto porque a lo largo de este 
pueden descubrir nuevos riesgos. 
 Análisis Cuantitativo y Cualitativo de Riesgos 
Según la probabilidad de ocurrencia del riesgo se realiza un 
análisis donde establece un nivel de prioridad para cada uno 
de los riesgos anteriormente identificados, de ahí de 
establece un nivel cualitativo de ocurrencia del riesgo. Por 
otro lado el proceso Análisis Cuantitativo de Riesgos analiza 
el efecto de esos riesgos y les asigna una calificación 
numérica. También presenta un método cuantitativo para 
tomar decisiones en caso de incertidumbre. Este proceso usa 
técnicas tales como la simulación Monte Carlo y el análisis 
mediante árbol de decisiones. 
 Planificación de la Respuesta a los Riesgos 
Después de haber realizado los análisis de los riesgos que se 
hayan identificado se deben establecer acciones para mejorar 
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. La 
planificación de la respuesta a los riesgos debe garantizar 
que la respuesta sea acorde al nivel de importancia del 
riesgo, ser aplicada a tiempo, ser realista y ser acordada por 
las partes directamente involucradas con el riesgo.  
 Seguimiento y control de Riesgos  
Es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos 
riesgos, realizar el seguimiento de los riesgos identificados y 
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los que se encuentran en la lista de supervisión, volver a 
analizar los riesgos existentes, realizar el seguimiento de los 
riesgos residuales y revisar la ejecución de las respuestas a 
los riesgos mientras se evalúa su efectividad. 
 
1.2.3.9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 
La gestión de las adquisiciones del proyecto  establece  procesos 
que se refieren a la adquisición de productos, servicios o resultados 
necesarios requeridos por el proyecto para realizar el trabajo. Los 
procesos de gestión de las Adquisiciones del Proyecto Incluyen: 
 Planificar las Compras y Adquisiciones 
Se identifican las necesidades de adquisiciones del proyecto 
de la siguiente manera: si es conveniente adquirir, qué y 
cuánto adquirir, y cómo y cuándo hacerlo. Aquí también se 
establecen criterios de selección de proveedores o 
vendedores restringiendo así elementos que el proyecto o la 
organización no consideren pertinentes para el proceso de 
adquisiciones. 
 Planificar la Contratación 
El proceso Planificar la Contratación prepara los documentos 
necesarios para respaldar el proceso Solicitar Respuestas y 
Selección de Vendedores. 
 Solicitar Respuestas y Selección de vendedores 
En este proceso se establece un contacto con los potenciales 
vendedores, requiriendo de ellos ofertas y propuestas para 
determinado requerimiento de la empresa; es importante 
anotar que este proceso no requiere mucho esfuerzo o 
dedicación por parte del proyecto. Posterior a lo recién 
mencionado se reciben las ofertas o propuestas, seguidas de 
una posterior evaluación, calificación y selección del vendedor 
más calificado según los criterios establecidos en el plan de 
compras o adquisiciones (producto del proceso Planificación 
de Compras y Adquisiciones). 
 Administración del Contrato 
La finalidad de la administración del contrato es garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, los requisitos 
de producto que se establecieron en el contrato y la 
protección de los derechos legales adquiridos.  El equipo de 
dirección del proyecto debe ser muy consciente de las 
responsabilidades legales que trae consigo la administración 
de un contrato. Dependiendo de las costumbres 
administrativas o contractuales de la organización, el contrato 
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puede ser administrado por una persona que no haga parte 
del equipo de proyecto. 
 Cierre del Contrato 
Paralelo a este proceso se encuentra el proceso Cerrar 
Proyecto; el proceso cierre de contrato ejecuta los 
procedimientos descritos o no en las condiciones de cierre 
que se hayan establecido por el contrato, se verifican los 
productos contratados para cerrar el contrato  o en su defecto 
se da por terminado el contrato sea por  común acuerdo de 
las partes o por incumplimiento de una de ellas siempre y 
cuando los términos y condiciones del contrato especifiquen 
las causas argumentadas por las partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
2. ADAPTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA 
 
En Con base a lo expuesto en el capitulo anterior, este capítulo pretende 
realizar una adaptación de la teoría propuesta por el PMI  a proyectos del tipo 
que hace mención el titulo de este capítulo. Según el PMI la aplicación de todos 
los procesos que sugiere para la gestión de los proyectos está sujeta al criterio 
del director de proyectos, y de la organización: „„“Buenas prácticas” no quiere 
decir que los conocimientos descritos deban aplicarse siempre de forma 
uniforme en todos los proyectos; el equipo de dirección del proyecto es 
responsable de determinar lo que es apropiado para cada proyecto 
determinado. ’’2 
 
El Área Proyectos e Ingeniería (API) es un Área joven, perteneciente a la 
Subgerencia redes de Transmisión (SRT) de Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P, que enfoca la mayor parte de su recurso a la gestión de los proyectos de 
desarrollo asociados a la expansión, reconfiguración, reposición y 
modernización de toda la infraestructura de transmisión de energía eléctrica 
propiedad de la Organización. La infraestructura antes mencionada agrupa las  
líneas de transmisión y las subestaciones pertenecientes al Sistema de 
Transmisión Nacional (STN) y Sistema de Transmisión Regional (STR). 
Con base a las políticas de la Empresa establecidas en la eficiencia, eficacia y 
efectividad de sus procesos internos, API  ha establecido un proceso con el 
cual pretende realizar una gestión efectiva de los proyectos que se entregan a 
la subgerencia Redes de Transmisión por medio de la adaptación de la teoría 
que sugiere el PMI. En un principio los pioneros en implementar la metodología 
que sugiere PMI en la Empresa fue Generación de Energia, experiencia que 
fue aprovechada por diferentes áreas para realizar una adaptación según el 
área aplicación de los proyectos de cada una. 
El proceso de gestión de Proyectos del tipo que este trabajo estudia, es 
caracterizado por la mezcla de diferentes áreas tales como: Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Ambiental,  Administración, entre otras; la característica 
multidisciplinaria obliga a crear un proceso que sea capaz de garantizar una 
fácil interacción entre las áreas al momento de que ellas tengan la necesidad 
de confluir todas o una parte en algún tipo de trabajo. 
                                                          
2
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Con Base a la estructura de la Subgerencia redes de Transmisión (figura 11) y 
el tipo de  proyectos ya mencionados como foco de su atención o inversión de 
recursos, se asigno a API la función de garantizar esa sinergia que en ultimas 
se traducirá en el cumplimiento de todos los objetivos de cada proyecto. 
 
 
Figura 11. Estructura Subgerencia Redes Transmisión de EPM.  
En pro de entender el funcionamiento global de toda la subgerencia, es 
necesario realizar una breve descripción de los procesos que a grandes rasgos 
desempeña cada una de las áreas de la SRT: 
El Área Proyectos e Ingeniería, como se había mencionado recién y como 
posteriormente se detallará, realiza labores asociadas a la gestión de los 
proyectos que se entregan a la SRT. 
El Área Subestaciones y Líneas (ASUL), realiza trabajos de diseño eléctrico y 
civil de las subestaciones, estudios ambientales de los proyectos, diseños de 
las líneas de transmisión, diseño del control de las subestaciones y los  
procesos de compras de los equipos asociados a los mencionados. 
El Área Montajes, realiza los trabajos de montaje de equipos en cada una de 
las subestaciones. 
El Área Centro Regional de Control (CRC), este área realiza trabajos 
asociados con la integración al centro de control de las subestaciones 
intervenidas; algunos de estos trabajos incluyen comunicaciones y 
automatización. 
Después de la descripción del funcionamiento de la SRT es más fácil entender  
la metodología planteada para la gestión de los proyectos que tiene como 
objetivo principal garantizar la construcción o modificación de la infraestructura 
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que requiere el sistema de transmisión de energía eléctrica teniendo en cuenta 
las metas, objetivos estratégicos, el Plan de Inversiones y cumpliendo de los 
requisitos de costos, plazos y funcionalidad técnica especificados. La 
metodología implementada por API para la gestión fue resumida en tres grupos 
de procesos en los que se agrupan cada una de las actividades que permiten 
gestionar todo el ciclo de vida del proyecto así: 
 
2.1. GRUPO DE PROCESOS ORGANIZAR 
El grupo de procesos denominado Organizar establece actividades 
asociadas a toda la planeación de los trabajos que deban realizarse 
dentro del proyecto para cumplir los objetivos del mismo, como bien se 
explico en el marco teórico de este trabajo todas las  actividades y 
entregables que se producen dentro de este tipo de procesos procuran 
delinear un camino con interfaces bien definidas; cabe anotar que los 
procesos adoptados por API  no se deben realizar en el orden estricto 
que aquí se describen, deben desarrollarse de acuerdo a las  
necesidades del proyecto y a el conocimiento por parte del grupo de 
proyecto de las entradas para cada uno. 
 
2.1.1. Formular el Programa para Organizar 
Este proceso se encarga de elaborar un programa de trabajo coherente 
donde se pueda visualizar que plazos, acciones secuenciales, recursos 
y criterios, se tendrán para desarrollar cada una de las actividades del 
grupo de procesos “Organizar”. 
El objetivo principal del proceso “Formular el Programa para 
Organizar” es dar un orden a  las acciones para que garanticen que los 
productos finales de cada actividad, del subproceso “Organizar” estén 
disponibles según las necesidades del proyecto y para la elaboración 
del Plan General de proyecto. Para iniciar este proceso, se requiere que 
el equipo o persona para desarrollarlo se encuentre asignado(a). La 
figura 12, muestra las entradas y salidas de este proceso. En el Anexo 1 
se muestra la relación de este proceso con los procesos definidos por el 
PMI.  
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Figura 12. Proceso Formular el Programa para Organizar 
 
2.1.2. Elaborar el Plan de Alcance 
Se encarga de adicionar información al producto general del proyecto y 
a las principales entregas del mismo, estableciendo claramente para 
cada lote de trabajo los límites, condiciones y características del trabajo 
a desarrollar en el proyecto y en cada una de de las partes que lo 
componen. 
 
Figura 13. Elaborar Plan de Alcance del Proyecto 
Según lo establecido el contenido del documento “plan de alcance del 
proyecto es el siguiente”: 
 Justificación del proyecto. 
 Factores críticos de éxito (tiempo, costo y técnicos). 
 Alcance de los lotes de control (Descripción resumida) 
 Tabla que relaciona la descripción, alcance, entregables y 
responsable de cada lote de trabajo. 
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2.1.3. Elaborar la Estructura Analítica 
Es la actividad que se encarga de subdividir el trabajo a ejecutar en el 
proyecto en las principales partes a entregar. De acuerdo al nivel de 
más importancia o de más peso en el proyecto se le asignará el nombre 
de “Lotes de Control”, los cuales se subdividen en componentes más 
pequeños que se denominan “Lotes de Trabajo” (ver figura 10), de tal 
manera que reflejen los productos concretos que requieren obtenerse 
en el proyecto y a los cuales se les pueda asignar una responsabilidad 
única en relación con su planeación, organización, dirección y control 
para asegurar su calidad, oportunidad y costo. Finalmente esta 
subdivisión se representa en un gráfico tipo organigrama. 
 
 
Figura 14. Elaborar Estructura Analítica del Proyecto 
El documento “Estructura Analítica del Proyecto” contiene los criterios 
de desglose y el grafico tipo organigrama de la estructura analítica del 
proyecto. 
  
2.1.4. Formular el Programa Director 
Es la ordenación y enlace lógico de las actividades del proyecto, 
diagramadas en un gráfico de barras (en EPM se utiliza Microsoft 
Project), soportado con toda la información propia de cada una de las 
actividades (nombre, duración, fechas de inicio y terminación, 
dependencias o enlaces con otras actividades, recursos asignados, 
etc.), y con toda la información general de criterios, supuestos y 
restricciones que inciden en todo el programa en general; en resumen, 
es el cronograma de actividades del proyecto. 
El objetivo principal del programa director del proyecto es disponer de 
una herramienta de gestión del tiempo, una estrategia ordenada y lógica 
de desarrollo del proyecto y una base de referencia en cuanto a la 
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oportunidad del proyecto para cumplir con su factibilidad o para cumplir 
con el requerimiento del cliente en cuanto a lo que estaba dispuesto a 
esperar por el proyecto cuando se concibió. Esta base de referencia del 
tema “tiempo”, será a la que se le efectuará el seguimiento, control y 
ruta crítica durante toda el ciclo de vida del proyecto. 
 
 
Figura 15. Formular el Programa Director del Proyecto 
 
2.1.5. Definir el Costo y Datos Financieros 
Consiste en la valoración de todos los productos técnicos del proyecto, 
de las actividades e inversiones adicionales a las “técnicas”, que se 
requieren efectuar para realizar los trabajos asociados al proyecto que 
garanticen las condiciones establecidas por el cliente quien analiza la 
factibilidad y da la  autorización de ejecución del proyecto. 
Este proceso en particular establece una base presupuestal de  
referencia y una herramienta de gestión que permite observar la 
inversión realizada en el  proyecto, aspectos que son un requerimiento 
constante del cliente. Esta base de referencia será a la que se le 
efectuará el seguimiento, control y simulaciones durante todo el ciclo de  
vida del proyecto. 
El documento de este proceso  contiene los siguientes entregables: 
 
 Tabla Estructura y organización de costos, que contiene las cuentas 
que se usarán en el proyecto por lote de trabajo. 
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 Tabla que contiene el costo por cada lote de trabajo, incluyendo las 
actividades concurrentes.. 
 Tabla que contiene  el código de costo, tipo de costo y descripción de 
la cuenta para el sistema One World (Herramienta Contable EPM). 
 Tabla que contiene el flujo de fondos mensualizado por lote de 
trabajo, incluyendo las actividades concurrentes. 
 Tabla que contiene el presupuesto anualizado para el proyecto. 
 
 
Figura 16. Definir Costos y Datos Financieros del Proyecto 
2.1.6. Planificar la Organización y los Recursos 
La planificación de la organización comprende la identificación y 
documentación de todas las funciones, responsabilidades, perfiles, 
adquisición de recursos físicos y humanos, nombramiento de personas, 
jerarquización y condiciones de funcionamiento de toda la estructura 
organizacional que se diseña para lograr los objetivos del proyecto. 
Adicionalmente, comprende la identificación y cuantificación de los 
recursos físicos requeridos para efectuar la gestión del proyecto. 
Este proceso propende garantizar el recurso humano más apropiado 
para realizar todo el trabajo del proyecto y establecer todas las reglas 
de funcionamiento que ese recurso debe cumplir. 
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La planificación del recurso físico se efectúa para poder gestionar y 
asegurar su consecución con la suficiente anticipación, de tal manera 
que no se generen retrasos  o inconvenientes  al proyecto durante la 
ejecución del mismo. 
 
 
 
Figura 17. Planificar la Organización y los Recursos del Proyecto 
2.1.7. Planificar la Información y Comunicación del proyecto 
Este proceso identifica  toda la información requerida en el proyecto, con las 
respectivas características, condiciones y reglas para su creación y 
tratamiento. Paralelamente la actividad define las reglas y metodología para la 
comunicación de información dentro del equipo ejecutor del proyecto y para 
los contactos con entidades externas al equipo. 
Este proceso pretende garantizar el  orden de toda la información y 
comunicaciones que se relacionan con el proyecto, y de esta manera poder 
brindar la información necesaria y oportuna, que requieren los diferentes 
participantes e interesados en el proyecto. 
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Figura 18. Planificar la Información del Proyecto 
 
2.1.8. Planificar Seguimientos y Controles 
Este proceso  se encarga de crear y estructurar todos los contenidos, 
características y condiciones de la información, herramientas e  
informes que se requieren para hacer el seguimiento y presentar las 
alertas y recomendaciones de control de los temas de costos y tiempos, 
a los interesados e involucrados en el proyecto. 
Se pretende con esto satisfacer necesidad de información de los 
involucrados e interesados sobre cómo se está desarrollando el 
proyecto en los temas de plazos, avance del proyecto, alcance, 
estructura analítica, costo y su avance, presupuesto y ejecución de 
contratos, y para que ellos tomen las medidas de control que se estimen 
necesarias de manera que se disminuyan las desviaciones de los 
objetivos y condiciones que se le impuso al proyecto en su concepción. 
 
Los entregables del proceso son los  siguientes: 
 
 Descripción de los formatos de seguimientos a actividades y costo. 
 Descripción del seguimiento a los contratos. 
 Mecanismo y periodicidad de la recolección de datos. 
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Figura 19. Planificar Seguimientos y Controles. 
 
2.1.9. Elaborar el Plan General de Proyecto 
Este proceso establece un grupo de actividades encargadas de 
consolidar en un solo documento, la mayoría de los productos que 
resultaron de la aplicación de los documentos del Grupo de Procesos 
“organizar”. El Documento Plan General de Proyecto es dinámico y 
puede  requerir actualización de algunos de sus capítulos  de acuerdo 
con la ejecución de alguna de sus fases por ejemplo: el diseño 
definitivo, la contratación y la ejecución de los contratos. 
Este proceso facilita el control y seguimiento mediante  un documento 
base, único, aprobado y actualizado de consulta y referencia de todos 
los aspectos que se planificaron para el proyecto, aspectos  que se 
deben controlar hasta el final del mismo. 
El documento Plan General de Proyecto permite controlar  los cambios 
a los datos y parámetros de la planificación que por algún motivo se 
aprueben en la ejecución del proyecto y tener un documento único de 
registro, consolidación y aprobación de los mismos. 
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Figura 20. Elaborar Plan general de Proyecto 
2.2.  GRUPO DE PROCESOS EJECUTAR 
El grupo de procesos ejecutar está asociado a todos los procesos que 
involucran actividades relacionadas con la ejecución del Plan General 
de Proyecto. Los procesos que aquí se describen hacen parte de la 
adaptación que actualmente se realiza en el área; caso contario a el 
grupo de procesos Organizar, la descripción detallada de los procesos 
que hacen parte del grupo no se muestra debido a que a la fecha de 
presentación de este trabajo  todos los proyectos que gestiona el área 
apenas comienzan su fase de ejecución y está pendiente la realización 
rigurosa de todos los manuales de procedimiento. 
A continuación se hace mención de los procesos que se establecieron 
para este grupo. 
 
2.2.1. Realizar Seguimiento y Control al Proyecto 
2.2.2. Realizar la Gestión Presupuestal de y de Activos  
2.2.3. Controlar los Cambios al Plan General de Proyecto 
2.2.4. Gestionar la Entrega de Infraestructura a Operación 
 
2.3.  GRUPO DE PROCESOS TERMINAR  
De igual manera que el grupo de procesos ejecutar, las descripciones 
detalladas de cada uno de los procesos que conforman este grupo se 
encuentran en construcción debido a que ninguno de los proyectos a 
llegado hasta el final de la ejecución. Este grupo tiene como principal 
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objetivo el cierre del proyecto en todos sus frentes de trabajo tal y como 
lo describe el PMI en el  Grupo de Procesos de Cierre. 
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3. PLAN GENERAL DE PROYECTO SUBESTACIÓN YARUMAL II  Y 
REPOTENCIACIÓN LÍNEA 110KV SALTO - YARUMAL 
En esta sección se muestra el plan de proyecto elaborado para el Proyecto 
Yarumal II, asignado a la SRT en el plan de expansión de infraestructura. Por 
medio de este se pretende mostrar la aplicación de los procesos del Grupo de 
Procesos “ORGANIZAR” adaptados por el Área a un caso real. 
NOTA: algunos de los datos que aquí se presentan pueden haber sido 
modificados por el Autor o en algún caso no ser presentados debido a las 
normas de confidencialidad de información de las Empresas Publicas de 
Medellín E.S.P. 
 
3.1. ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROYECTO 
Criterios de Desglose: En pro de garantizar un mecanismo que 
permitiese identificar las actividades de mayor relevancia, los productos 
entregables del proyecto y buscando adicionalmente una herramienta 
valiosa para la gestión del mismo, la estructura analítica del proyecto se 
definió y dividió en los siguientes seis lotes de  de control: 
 
 LOTE DE CONTROL 1: EQUIPOS S/E 
 LOTE DE CONTROL 2: OBRAS CIVILES S/E 
 LOTE DE CONTROL 3: MONTAJE S/E 
 LOTE DE CONTROL 4: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 LOTE DE CONTROL 5: GESTIÓN AMBIENTAL 
 LOTE DE CONTROL 6: CRC  
 LOTE DE CONTROL 7: PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN 
En el anexo 1 se muestra la estructura analítica realizada para el 
proyecto. 
 
3.2.  PLAN DE ALCANCE DEL PROYECTO 
3.2.1. JUSTIFICACIÓN 
El aumento de la demanda en la zona de influencia del proyecto 
sobrecargará el transformador de la actual S/E Yarumal para el año 
2012, la entrada en operación de las centrales Caruquia y 
Guanaquitas con 19.8 MW,  la entrada en operación de la central de 
generación San Andrés de Cuerquia en el 2010 con 28 MW, el 
proyecto Pescadero Ituango con la línea a 110 KV para las obras de 
construcción y la falta de espacio físico en la S/E Yarumal, hace 
necesario la construcción de la nueva S/E Yarumal II y la repotenciación 
de la línea Salto–Yarumal a 110 KV actual.
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3.2.2. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 
 
Tiempo: Debido al poco tiempo con que se cuenta para la ejecución del 
proyecto, el Área Proyectos e Ingeniería con el concurso del Área 
Planeación T&D y de las áreas técnicas involucradas redefinieron las 
fechas anteriores acordando finalmente las siguientes: 
 
 Puesta en servicio S/E Yarumal II a 110KV:  2011/04/04 
 Puesta en servicio S/E Yarumal  a 44kV (2 bahías y el TRF de 
20MVA,  44/13.2kV: 2011/04/20. 
 Puesta en servicio S/E Yarumal ll a  44kV (bahías restantes): 
2011/07/12 
 Puesta en servicio S/E Yarumal II 13.2kV: 2011/11/09 
 
Costo: El proyecto completo incluyendo tanto las obras realizadas por 
la Subgerencia Redes Distribución como por la Subgerencia Redes 
Transmisión tiene un costo aproximado de COP $ (este valor no puede 
mostrarse), a pesos constantes de junio de 2008 y se valoró utilizando 
los costos de las unidades contractivas CREG resolución 082-2002, de 
los cuales  COP $ (este valor no puede mostrarse) millones 
corresponden a la subgerencia de Transmisión. 
 
Técnico: La S/E Yarumal II y la repotenciación de la línea Salto – 
Yarumal deben construirse y colocarse en operación de acuerdo con los 
criterios técnicos y diseños eléctricos, civiles y de comunicación y 
operación que realicen cada uno de los lotes de trabajo responsables, 
garantizando así el correcto funcionamiento de todos los equipos 
instalados y el cumplimiento de los procedimientos definidos a la hora 
de la puesta en servicio. 
 
3.2.3. ALCANCE DE LOS LOTES DE CONTROL 
 
LC1: EQUIPOS S/Es 
Comprende la elaboración de los estudios y el diseño eléctrico 
conceptual y detallado y aprobación final de los diseños básicos, 
definitivos y finales de los tres niveles de tensión de la subestación, así 
como el de los sistemas de servicios auxiliares, de control, de medición 
y de protección de la misma. 
 
También comprende la elaboración del inventario de equipos y 
materiales existentes y posibles de reutilizar de la S/E Yarumal y la 
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definición de las necesidades de adquisición de nuevos equipos y/o 
materiales y su especificación y cantidad para la compra. 
Es del alcance de este lote de control elaborar el plan de maniobras y 
consignaciones para intervenir la S/E Yarumal actual y permitir el 
desmonte y traslado de los equipos existentes a la nueva S/E Yarumal 
ll, así como el plan de maniobras y consignaciones para el montaje y la 
puesta en servicio de la S/E Yarumal ll, así como el apoyo durante la 
ejecución del montaje de los equipos electromecánicos, la realización 
de las pruebas y la puesta en servicio de la subestación. 
 
LC2: OBRAS CIVILES S/Es 
Comprende el levantamiento topográfico, la elaboración de los estudios 
requeridos y el diseño conceptual y detallado de las obras civiles 
requeridas para llevar a cabo la subestación del proyecto, así como la 
elaboración de las especificaciones técnicas y cantidades de obra y 
ejecución de la contratación para la construcción de la obra civil y la 
realización de la interventoría necesaria durante la ejecución de la 
misma. 
 
LC3: MONTAJE S/Es 
Comprende la realización de todas las labores y actividades para el 
montaje electromecánico de los equipos de potencia, control, medida, 
protección y comunicación a instalar en la subestación Yarumal ll así 
como el trámite de retiro de almacén y traslado de estos elementos 
hasta el sitio de instalación y la adquisición de los elementos 
consumibles requeridos para una correcta instalación. También 
comprende la realización de las pruebas preoperativas y de 
comprobación de montaje requerido y el apoyo durante la recepción y la 
realización de pruebas finales y la puesta en servicio. 
 
LC4: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
Comprende la definición de la ruta, el levantamiento topográfico, los 
estudios requeridos  y el diseño electromecánico conceptual y detallado 
de la línea de transmisión de energía a 110kV repotenciada desde la 
S/E El Salto hasta la nueva S/E Yarumal ll, incluyendo la definición de 
los predios asociados a las servidumbres y los terrenos de los sitios de 
torre y su adquisición con el apoyo del depto. Bienes Inmuebles de 
EPM, así como la elaboración y ejecución de la contratación de la 
construcción de la línea y de los estudios requeridos, y la interventoría 
durante la construcción, así como las pruebas y la  puesta en servicio 
de la línea de transmisión. 
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LC5: GESTIÓN AMBIENTAL 
Comprende el levantamiento y recolección de información requerida, la 
elaboración del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), la 
elaboración del estudio de impacto ambiental (EIA) y la interacción 
permanente con la Unidad Jurídica Energía para conseguir el 
licenciamiento ambiental del proyecto, así como la elaboración del plan 
de manejo ambiental y la interventoría de este durante la construcción 
de la subestación y de la línea de transmisión.  
 
LC6: CRC 
Comprende la realización de los estudios requeridos y el diseño y/o la 
definición del o de los canales y equipos de comunicación y de 
automatización requeridos para dotar de comunicaciones la subestación 
Yarumal ll y para su operación remota e integrada al CRC y CLD. 
Comprende también la realización de las especificaciones técnicas y el 
inventario de los equipos y materiales requeridos, la elaboración de la 
contratación, la compra, la interventoría durante el montaje y las 
pruebas y puesta en servicio de las comunicaciones y la operación 
remota e integrada desde el CRC y CLD de EPM de dicha subestación. 
 
LC7: PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN  
Comprende la recepción, comprobación de correcta instalación y 
funcionamiento y la ejecución de las pruebas preoperativas de todos los 
equipos y elementos de potencia, control, protección y medida que 
conforman la subestación. Incluye la puesta en operación de todo el 
conjunto –subestación y las líneas asociadas al proyecto. 
 
 
 
3.2.4. ALCANCE DE LOS LOTES DE TRABAJO 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO 
1 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC1: EQUIPOS S/ES 
LT1.1: Diseños S/Es 
 
Descripción: Comprende la elaboración de los estudios y los diseños 
eléctricos conceptuales y detallados definitivos de la subestación en los 
diferentes niveles de tensión, tanto de la parte de potencia como de la 
parte de control, medida, protección y servicios auxiliares.. 
 
Productos entregables :  
 Memorias de los estudios elaborados. 
 Memorias de cálculo de todos los diseños realizados. 
 Diagramas unificares de los equipos de la subestación. 
 Planos de disposición física (planta y perfil) de los equipos de la 
subestación. 
 Planos de conexionado del sistema de protección, control, medida 
y servicios auxiliares de la subestación. 
 Planos de los sistemas auxiliares y comunes de toda la 
subestación. 
 Documento con especificación técnica y cantidad de equipos y 
materiales requeridos. 
 
Responsable: Nicolás Antonio Quintero A. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
1 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC1: EQUIPOS S/E 
LT1.2:  Compras equipos y materiales S/E  
 
44 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO 
Descripción: Comprende la definición y elaboración de los documentos 
requeridos y exigidos por la Unidad de Compras para la realización del 
proceso de contratación así como la interacción permanente con esta 
área durante el desarrollo de los procesos de compra de los materiales y 
equipos electromecánicos requeridos para la subestación del proyecto,  
hasta lograr su adquisición y entrega. 
 
Productos entregables: 
 
 Documento de especificaciones técnicas, cantidades requeridas y 
características técnicas garantizadas. 
 Formato de necesidad y conveniencia de la contratación 
 Formato razones de conveniencia 
 Formato razones de oportunidad 
 Formato para inicio y escogencia de invitados 
 Documento de justificación, requisitos técnicos de participación y 
criterios de evaluación. 
 CDP, OR e ingreso de la información en NEON (SACI), tramitados 
con API.  
 Documento de evaluación técnica de las propuestas recibidas. 
 Comunicación de cumplimiento y aceptación técnica de elementos 
recibidos. 
 Equipos y materiales adquiridos recibidos en instalaciones de EPM 
con aceptación final. 
 
Responsable: Rubén Darío Restrepo P. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
1 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC1: EQUIPOS S/E 
LT1.3: Maniobras y consignaciones 
Descripción: Comprende el estudio, definición y trámite de las 
maniobras a realizar y la asignación de responsables para garantizar el 
menor traumatismo en el suministro de energía durante la construcción y 
para la puesta en servicio de la s/e Yarumal ll y para el desmonte de 
equipos en la s/e Yarumal i a trasladar a la s/e Yarumal ll. 
Productos entregables: Plan de maniobras y consignaciones del 
proyecto s/e Yarumal II. 
Responsable: Jorge Mario Rivera 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
2 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC2: OBRAS CIVILES S/E 
LT2.1: Adquisición predios S/E 
Descripción: Comprende la definición de las características del lote 
(predio), realizar el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y 
finalmente la selección y el proceso de la adquisición del mismo. 
Productos entregables:  
 Plano  con el levantamiento topográfico. 
 Documento con resultados del estudio de suelos. 
 Documentos legales que acrediten la adquisición del predio. 
Responsable: Darío de J. Morales M. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
2 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC2: OBRAS CIVILES S/E 
LT2.2: Levantamiento y Diseños 
Descripción: Con base en el terreno seleccionado  y a la disposición física de los 
equipos definida debe realizarse los estudios y diseños civiles, arquitectónicos y 
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estructurales de toda la obra civil (edificio de control, patio, estructuras soporte 
equipos, cerramiento, portería y vías de acceso, canalizaciones, cárcamos, drenajes, 
filtros, abastecimiento de agua potable y conducción y tratamiento de aguas lluvias y 
residuales).    
Productos entregables: 
 Documento definitivos y aprobados que  incluya especificaciones técnicas, planos 
generales, planos de detalle, cantidades de obra y memorias de cálculo. 
Responsable: Darío de J. Morales M. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
2 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC2: OBRAS CIVILES S/E 
LT2.3: Contratación Obras Civiles 
Descripción: Comprende la realización de las siguientes actividades: 
 Elaboración de especificaciones técnicas y cantidades de obra 
 Elaboración de pliego de condiciones y especificaciones 
 Envío de pliego de condiciones a revisión de la U. Jurídica Energía 
 Elaboración de CDP, OR y documentos soporte de la contratación 
 Envío de proceso de inicio a revisión en la U. Jurídica Energía 
 Publicación de la contratación en Te Cuento y venta de pliegos 
 Cierre de la licitación (recibo de ofertas) 
 Estudio de ofertas (Técnico, contractual y económico) y recomendación 
 Envío de informe de recomendación a revisión de la U. Jurídica E. 
 Comunicación de aceptación y legalización del contrato (incluye elaboración de la 
OB) 
Productos entregables: Contrato legalizado y orden de inicio de las obras civiles. 
Responsable: Darío de J. Morales M. 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
2 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC2: OBRAS CIVILES S/E 
LT2.4: Construcción Obras Civiles 
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Descripción: Comprende el manejo del contrato y la realización de la 
interventoría necesaria durante la construcción de la obra civil definida 
para la subestación, hasta la terminación y aceptación final de la misma. 
 
Productos entregables: Obra civil construida, con carta de aceptación. 
 
Responsable: Darío de J. Morales M. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
3 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC3: MONTAJE S/E 
LT3.1: Montaje S/E  
 
Descripción: Comprende la realización de todas las labores y 
actividades para el montaje electromecánico de los equipos de potencia, 
control, medida, protección y comunicación a instalar en la subestación 
Yarumal ll así como el trámite de retiro de almacén y traslado de estos 
elementos hasta el sitio de instalación y la adquisición de los elementos 
consumibles requeridos para una correcta instalación. También 
comprende la realización de las pruebas requeridas preoperativas y de 
comprobación de montaje y el apoyo durante la recepción y la 
realización de pruebas finales y la puesta en servicio..  
 
Productos entregables: Equipos montados, conectados, pruebas 
preoperativas realizadas y planos de conexionado (as built) corregidos. 
 
Responsable: Dagly Correa M. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
4 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC4: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN  
LT4.1: Selección de ruta línea de transmisión  110kV El Tigre -  La 
Cruzada 
 
Comprende la evaluación de las rutas posibles, el estudio topográfico 
requerido, el inventario de predios y la selección de la ruta para el 
posterior diseño de la línea de transmisión. 
 
Productos entregables:  
 Documento que  incluya el plano topográfico del perfil de la ruta 
seleccionada con sus especificaciones y el inventario de predios para 
la servidumbre de la línea de transmisión. 
 
Responsable: Jaime Rivas. 
  
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
4 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC4: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
LT4.2: Adquisición de Predios y Servidumbres 
 
Descripción: Comprende el proceso de adquisición del predio para 
cada sitio de torre y de las servidumbres requeridas para el paso de la 
línea de transmisión. 
 
Productos entregables: Escrituras de los predios (sitios de torre)  
comprados y de las servidumbres (permisos de paso) legalizadas.  
 
Responsable: Francisco J. Restrepo M. o Gonzalo de J. Restrepo D. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
4 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC4: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
LT4.3: Diseño Electromecánico línea de transmisión Salto – 
Yarumal 
Descripción: Comprende los estudios eléctricos requeridos, la 
selección del conductor  de fase y del  cable  de guarda, la selección del 
aislamiento, el cálculo del apantallamiento,  de las puestas a tierra, la 
definición del tipo de estructuras a utilizar y so árbol de cargas, el cálculo 
de las cantidad de material y las  obras civiles requeridas. 
Productos entregables:  
 Memorias de cálculo electromecánico y estudios realizados. 
Plantillado, planos de  planta y perfil. 
Responsable: Jaime A. Rivas B. y Juan G. Hernández C. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
4 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC4: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
LT4.4: Estudios 
 
Descripción:  Comprende la realización de estudios de suelo 
requeridos y las mediciones de resistividad de los suelos  
 
Productos entregables: Memorias de cálculos  y resultados de los 
estudios. 
 
Responsable:  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
4 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC4: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
LT4.5: Compra de Materiales  
Descripción: Comprende la definición y elaboración de los documentos 
requeridos y exigidos por la Unidad de Compras para la realización del 
proceso de contratación así como la interacción permanente con esta 
área durante el desarrollo de los procesos de compra de los materiales y 
equipos requeridos para la línea de transmisión repotenciada,  hasta 
lograr su adquisición y entrega a satisfacción en instalaciones de EPM. 
Productos entregables: 
 Documento de especificaciones técnicas, cantidades requeridas y 
características técnicas garantizadas. 
 Formato de necesidad y conveniencia de la contratación 
 Formato razones de conveniencia 
 Formato razones de oportunidad 
 Formato para inicio y escogencia de invitados 
 Documento de justificación, requisitos técnicos de participación y 
criterios de evaluación. 
 CDP, OR e ingreso de la información en NEON (SACI), tramitados 
con API.  
 Documento de evaluación técnica de las propuestas recibidas. 
 Comunicación de cumplimiento y aceptación técnica de elementos 
recibidos. 
 Equipos y materiales adquiridos recibidos en instalaciones de EPM 
con aceptación final. 
Responsable: Javier A. Correa C. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
4 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC4: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
LT4.6: Contratación Construcción   
Descripción: Comprende la realización de las siguientes actividades: 
 Elaboración de especificaciones técnicas y cantidades de obra 
 Elaboración de pliego de condiciones y especificaciones 
 Envío de pliego de condiciones a revisión de la U. Jurídica Energía 
 Elaboración de CDP, OR y documentos soporte de la contratación 
 Envío de proceso de inicio a revisión en la U. Jurídica Energía 
 Publicación de la contratación en Te Cuento y venta de pliegos 
 Cierre de la licitación (recibo de ofertas) 
 Estudio de ofertas (Técnico, contractual y económico) y 
recomendación 
 Envío de informe de recomendación a revisión de la U. Jurídica E. 
 Comunicación de aceptación y legalización del contrato (incluye 
elaboración de la OB) 
Comprende adicionalmente el manejo del contrato y la realización de la 
interventoría necesaria durante la construcción de la línea de 
transmisión  definida, hasta la terminación y aceptación final de la 
misma. 
Productos entregables: Obra civil construida, con carta de aceptación. 
Productos entregables: Contrato legalizado y orden de inicio de la 
construcción de la línea (repotenciación), obra civil construida, con carta 
de aceptación. 
Responsable: Javier A. Correa C. (contratación) y Jaime A. Rivas B. 
(interventoría construcción). 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
5 
NOMBRE LOTE DE CONTROL LC5: GESTIÓN AMBIENTAL 
LT5.1: Gestión Ambiental Proyecto Yarumal ll 
Descripción: Comprende el trámite de la licencia ambiental y la 
elaboración del plan de manejo ambiental para la construcción de la 
subestación.  
Productos entregables: 
 Licencia ambiental 
 Documento Plan de Manejo ambiental para la construcción de la 
subestación. 
Responsable: Judith Martínez 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
5 
NOMBRE LOTE DE CONTROL GESTIÓN AMBIENTAL 
LT5.2: Gestión Ambiental Proyecto Yarumal ll (repotenciación línea) 
Descripción: Comprende el trámite de la licencia ambiental y la 
elaboración del plan de manejo ambiental para la construcción de las 
líneas de transmisión.  
Productos entregables:  
 Licencia ambiental 
 Documento Plan de Manejo ambiental para la construcción de las 
líneas de transmisión. 
Responsable: Cesar Vega 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
6 
NOMBRE LOTE DE CONTROL CRC 
LT6.1:  Comunicaciones:  
 
Descripción: Comprende el análisis y definición del sistema de 
comunicación a utilizar, realizar el inventario de equipos y materiales 
requeridos y elaborar las especificaciones técnicas para adquisición de 
los mismos. Adicionalmente comprende la contratación del servicio o 
canal de comunicación en caso de requerirse. 
 
Productos entregables: Documento con especificaciones técnicas y 
cantidades de equipos requeridos  
Responsable: Carlos Alberto Hoyos 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
6 
NOMBRE LOTE DE CONTROL CRC 
LT6.2:  Sistema SCADA 
Descripción: Comprende el análisis y definición del sistema (hardware y software) de 
adquisición de datos a utilizar para integrar la s/e del proyecto al CRC y CLD, realizar 
el inventario de equipos y materiales requeridos y elaborar las especificaciones 
técnicas para adquisición de los mismos. 
Productos entregables: Documento con especificaciones técnicas y cantidades de 
equipos requeridos 
Responsable: Carlos Alberto Hoyos 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
6 
 
NOMBRE LOTE DE CONTROL GESTIÓN AMBIENTAL 
 
LT6.3:  Compras Equipos CRC 
Descripción:  Comprende la definición y elaboración de los documentos requeridos y 
exigidos por la Unidad de Compras para la realización del proceso de contratación así 
como la interacción permanente con esta área durante el desarrollo de los procesos de 
compra de los materiales y equipos del sistema de comunicaciones y de adquisición de 
datos (SCADA) requeridos para la comunicación e integración de la s/e al CRC y CLD, 
hasta lograr su adquisición y entrega a satisfacción en instalaciones de EPM. 
Productos entregables: 
  Documento de especificaciones técnicas, cantidades requeridas y características 
técnicas garantizadas. 
 Formato razones de conveniencia 
 Formato razones de oportunidad 
 Formato para inicio y escogencia de invitados 
 Documento de justificación, requisitos técnicos de participación y criterios de 
evaluación. 
 CDP, OR e ingreso de la información en NEON (SACI), tramitados con API.  
 Documento de evaluación técnica de las propuestas recibidas. 
 Comunicación de cumplimiento y aceptación técnica de elementos recibidos. 
 Equipos y materiales adquiridos recibidos en instalaciones de EPM con aceptación 
final. 
Responsable: Carlos Alberto Hoyos 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL LOTE DE TRABAJO  
6 
NOMBRE LOTE DE CONTROL 
PRUEBAS Y PUESTA EN 
OPERACIÓN 
6.1  Pruebas, puesta en servicio y recepción 
 
Descripción: Comprende la realización de las pruebas de protección y 
control,  y la puesta en servicio de la subestación y de las líneas de 
transmisión. 
 
Productos entregables: 
 Acta de pruebas de protección y control. 
 Aceptación de la subestación y de las líneas de transmisión. 
 
Responsable:  
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3.3.  PROGRAMA DIRECTOR 
El cronograma del proyecto se realizó en Microsoft Project y se muestra 
en la figura  
 
Figura 21. Cronograma del Proyecto Yarumal II 
   
3.4.  COSTOS Y DATOS FINANCIEROS 
 
3.4.1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE COSTOS 
Se definió un desglose general de costos basados en la estructura 
analítica del proyecto, teniendo en cuenta los lotes de control y los lotes 
de trabajo, como se muestra en la tabla siguiente en la que se aprecia 
qué lotes pertenecen a cuentas de inversión administrativa, ingeniería, 
equipos, materiales, obras civiles y terrenos y servidumbres  así: 
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Figura 22. Estructura de Costos Proyecto Yarumal II 
 
3.4.2. COSTO TECNICO EN VALORES CONSTANTES DE FECHA DE 
INICIO DEL PROYECTO 
Aquí se relacionan el costo de cada lote de trabajo del proyecto en 
valores constantes; el ejercicio realizado para determinar los valores 
anteriores se estaba realizando a la fecha de elaboración del presente 
trabajo además de ello los datos que este recopilan no pueden ser 
publicados atendiendo a que estos hacen parte de algunas 
contrataciones públicas y a las leyes de confidencialidad de información 
de EPM; a continuación se presenta una descripción breve del 
procedimiento realizado. 
 
Se estableció un mecanismo de recolección de la información por medio 
de un formato de Microsoft Excel en el que se  relacionaban: 
 Las actividades de cada uno de los lotes de trabajo  
 Personas involucradas  
 Valor de la hora laborada. 
 Valor de contratos asociados a la actividad. (obras civiles, 
estudios, consultorías, entre otros). 
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 Valor de equipos y Materiales asociados al lote de trabajo 
(interruptores, seccionadores, transformadores de potencia y 
medida, IED`s, estructuras para pórticos y Torres de transmisión, 
Cables de Potencia, medida, control puesta a tierra, entre otros ) 
 Viáticos. 
 Transporte. 
 Entre otros. 
Cabe anotar que el ejercicio realizado se hace con base a la 
experiencia de aportada en otros proyectos y los valores de las 
unidades constructivas establecidos por la UPME. 
 
3.4.3. CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTO EN EL SISTEMA 
CONTABLE 
Fueron creadas en el sistema One World utilizado para el control 
contable de Empresas Publicas de Medellín E.S.P las siguientes 
cuentas para el proyecto. Cabe  anotar que las cuentas que en la Figura 
23 se relacionan, se crearon para el proyecto global de Expansión de 
transmisión 2008-2013  y no todas se utilizaran para este proyecto. 
 
Proyecto Hijo Tipo de costo Codigo de Costo Nombre de la Cuenta
332PIEXPANSI 161504 334LBCIN Ingeniería
332PIEXPANSI 161504 338XBCIN Ingeniería
332PIEXPANSI 161504 333TBCMA Materiales Consumibles Nivel 3 Bajo Cauca
332PIEXPANSI 161504 334TBCMA Materiales Consumibles Nivel 4 Bajo Cauca
332PIEXPANSI 161504 MAP Materiales Almacenables (compra)
332PIEXPANSI 161504 333TBCEQ Equipos
332PIEXPANSI 161504 334TBCEQ Equipos
332PIEXPANSI 161504 0133.142210.3301 IVA descontable Renta equipos
332PIEXPANSI 161504 337270CP Inversión Administrativa API
332PIEXPANSI 161504 337260CP Inversión Administrativa Montajes
332PIEXPANSI 161504 337280CP Inversión Administrativa ASUL
332PIEXPANSI 161504 337240CP Inversión Administrativa CRC
332PIEXPANSI 161501 338XBCOC Obras Civiles Bajo Cauca
332PIEXPANSI 161501 338XMEOC Obras Civiles Metropolitano
332PIEXPANSI 161501 338XUMOC Obras Civiles Urabá y Magdalena Medio
332PIEXPANSI 161501 338XBCOC Terrenos y Servidumbres Bajo Cauca
332PIEXPANSI 161501 338XMEOC Terrenos y Servidumbres Metropolitano
332PIEXPANSI 161501 338XUMOC Terrenos y Servidumbres Urabá y Magdalena Medio
332PIEXPANSI 161504 332TBCCM Consumo de Materiales Nivel 2 Subestaciones Bajo Cauca
332PIEXPANSI 161504 333TBCCM Consumo de Materiales Nivel 3 Subestaciones Bajo Cauca
332PIEXPANSI 161504 334TBCCM Consumo de Materiales Nivel 4 Subestaciones Bajo Cauca
332PIEXPANSI 161504 332TMECM Consumo de Materiales Nivel 2 Subestaciones Metropolitano
332PIEXPANSI 161504 334TMECM Consumo de Materiales Nivel 4 Subestaciones Metropolitano
332PIEXPANSI 161504 334LBCCM Consumo de Materiales Nivel 4 Lineas Bajo Cauca  
Figura 23. Codificación en el Sistema Contable Proyecto Yarumal II 
3.4.4. CÁLCULO  FLUJO DE FONDOS 
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El cálculo del flujo de fondos del proyecto se realizó basados en la 
distribución de las actividades del programa director del proyecto, para 
la inversión administrativa (las horas hombre de los recursos humanos) 
esta se realiza dependiendo del porcentaje de avance programado, 
para los desembolsos del valor de los equipos se toma la fecha de 
llegada del equipo a puerto y para los contratos que se realicen la orden 
de inicio del mismo. 
3.4.5. PRESUPUESTO ANUAL 
Para el presupuesto anual que debe realizarse se toma el valor 
programado para el año siguiente según el flujo de fondos calculado. 
 
3.5.  PLANIFICAR LA INFORMACIÓN Y LOS RECURSOS DEL 
PROYECTO 
 
3.5.1. DOCUMENTAR LA IDENTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES 
 La estructura actual de la subgerencia no permite tener centralizados 
los recursos, lo que puede generar competencia por estos a futuro y 
falta de claridad en la definición de prioridades. Caso concreto 
Diseño de Subestaciones  Adquisición de Equipos y Materiales, 
Automatización y Comunicaciones. 
 Insuficiencia de recursos para acometer los diferentes proyectos 
delegados a la Subgerencia. Caso concreto Diseños Subestaciones 
 Basados en la experiencia adquirida con otros proyectos del área se  
ha observado que los procesos de compras de equipos y/o 
contratación de servicios, pueden retrasar la entrega del insumo a 
lotes de trabajo determinados; hecho que directamente se ve 
reflejado en el cumplimento de plazos de ejecución y posiblemente 
en los presupuestos.  
 
3.5.2.  IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES GENERICAS DENTRO DEL 
PROYECTO 
Para el proyecto se identificaron los siguientes cargos y funciones 
respectivas así: 
Director de Proyecto: 
 Será el responsable de integrar las distintas partes del Proyecto con 
respecto a las tareas de Coordinar, Planear y Controlar la 
Planeación, Gestión y cierre del Proyecto. 
 Planear, dirigir y controlar las adquisiciones y ejecución de los 
contratos vigentes. 
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 Gestionar la planeación y presupuesto del proyecto, controlar sus 
costos y los planes de proyecto 
 Aprobar los productos de la ingeniería asociada  
 Tomar  Acciones Correctivas cuando se presenten desviaciones de 
los objetivos del proyecto, dentro del límite de su competencia.  
 Debe establecer relaciones y comunicaciones correctas con el 
personal que participa en el proyecto.  
 Deberá coordinar y motivar el personal  responsable de los lotes de 
control  con el fin de contribuir al éxito en el cumplimiento de las 
fechas hitos establecidas en el proyecto.   
 Deberá elaborar, gestionar y ajustar el cronograma de actividades del 
proyecto. 
 Debe planear las labores a realizar con el personal necesario fijar 
políticas y métodos de trabajo orientadas al logro. Igualmente deberá 
tratar los asuntos extraordinarios, inusuales o de emergencia con el 
objeto de que puedan ser atendidos rápida y eficazmente.  
 Deberá revisar periódicamente el cumplimiento de las metas de los 
equipos responsables por los lotes de control. 
 Presentar Informes y reportes de avance del proyecto. 
 Coordinar reuniones de avance del proyecto de forma periódica con 
los jefes de los lotes de control  
 Responsabilizarse por la gestión del presupuesto, costos, y riesgos 
del proyecto. 
 Responsabilizarse por el logro de los objetivos del Proyecto. 
 Responder ante la Dirección del Proyecto por los resultados   
 Verificar el cumplimiento en la entrega de la documentación e 
información del Proyecto. 
 
Jefe del Área de Proyectos e Ingeniería: 
 Definir parámetros generales para la ejecución de los proyectos. 
 Gestionar la asignación de los recursos financieros para la ejecución 
de los proyectos. 
 Realizar seguimiento y control al portafolio de proyectos y en 
particular al presupuesto. 
 Identificar necesidades y obtener recursos humanos y tecnológicos 
necesarios para la dirección de los proyectos. 
 Presentar informes sobre desarrollo de los proyectos a las partes 
interesadas. 
 Garantizar la homologación de prácticas y metodologías en la 
dirección de los proyectos. 
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 Atender requerimientos de información y auditorias sobre el 
desempeño del proceso. 
 
Grupo Ejecutivo del Proyecto: 
 Evidenciar las acciones y decisiones a través de los registros 
definidos  en el   presente Plan del Proyecto. 
  Apoyar al Director del Proyecto en las funciones requeridas. 
 Elaborar informes de seguimiento y control del Proyecto. 
 Actualización en la programación de costos y Plan del Proyecto. 
 Participar en la Planeación, Programación, Organización y Control de 
las actividades propias del cargo y del área de desempeño. 
 Construir los cronogramas detallados de actividades  para su 
seguimiento oportuno. 
 Ejecutar el proyecto buscando el logro de los Objetivos Específicos 
definidos en este Plan del Proyecto. 
 Contribuir al logro de los niveles adecuados de Satisfacción del 
Cliente  y de la mejora continua del proceso del Área Proyectos e 
Ingeniería  
 Homologar metodología de proyectos e información compartida a los 
interesados. 
 Implementar plantillas y procedimientos para los seguimientos de 
control del Proyecto. 
 Hacer seguimiento de  las Acciones Correctivas presentadas en los 
informes de Avance del Proyecto. 
 Administrar el Project y apoyar el uso de la herramienta. 
 Verificar que la información reportada al proyecto sea consistente 
con lo real y con otras informaciones corporativas (por ejemplo 
costos) 
 Disponer adecuadamente la información para todos los interesados. 
 Concentrar, canalizar, controlar, disponer, registrar y gestionar toda 
la documentación que se genere en el proyecto. 
 Controlar los registros del proyecto en los diferentes formatos que se 
utilicen. 
 Gestionar las bases de datos y de información histórica de los 
proyectos. 
 Verificar cumplimiento requisitos MECI-GP1000 
 Costear los proyectos con base en la experiencia. 
 
Ingeniero de Montajes 
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 Planear, ejecutar y controlar las actividades de montaje de la 
infraestructura electromecánica. 
 Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del personal a 
su cargo. 
 Adelantar actividades de asistencia técnica, administrativa u 
operativa de acuerdo con instrucciones, procedimientos y normas 
establecidas. 
 Controlar el avance de las obras y efectuar los ajustes necesarios. 
 Coordinar los aspectos administrativos en la planeación, ejecución y 
seguimiento del proyecto, en cuanto al lote del que es responsable. 
 Solicitar la adquisición de materiales, controlando su calidad y 
cantidad. 
 Vigilar y someterse al cumplimiento de las normas y políticas de 
salud ocupacional y seguridad industrial establecidas. 
 Vigilar y someterse al cumplimiento de las políticas y la normatividad 
en Gestión Ambiental. 
 Realizar el levantamiento de la infraestructura electromecánica 
existente. 
 Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 
 Velar por el buen funcionamiento y utilización de los equipos y 
materiales a su cargo. 
 Coordinar y ejecutar las pruebas y puesta en servicio en la 
infraestructura electromecánica.  
 Desempeñar las demás funciones complementarias al oficio 
asignadas por el superior inmediato. 
 Apoyar e implementar las directrices del Sistema de gestión de 
Calidad en los procesos de su competencia. 
 
Ingeniero de Automatización 
 Entrega dimensionamientos de señales, alarmas, mandos asociados 
al control y protección de cada subestación. 
 Especifica tipo de señales, nombres y cantidad según el tipo. 
 
Ingeniero de Diseño de Subestaciones 
 Coordinar y controlar la ejecución de Proyectos de acuerdo con el 
Plan. 
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 Coordinar y ejecutar la compra de equipos para el proyecto. Verificar 
y validar los diseños de la obra eléctrica y civil, de la ingeniería 
básica y de detalle del proyecto realizada por el consultor.    
 Coordinar los diseños de automatización realizadas por el consultor. 
 Realizar estudios sobre las propuestas para la adquisición de 
equipos 
 Realizar acompañamiento técnico durante la construcción de la obra 
civil, el montaje, pruebas y puesta en servicio del proyecto. 
 Mantener informado al director del proyecto sobre las actividades 
desarrolladas en el desempeño del oficio. 
 Desempeñar las demás funciones complementarias al oficio, 
asignadas por el director del proyecto.  
 
Ingeniero de Hardware  
 Controlar y validar las especificaciones técnicas de los equipos 
 Realizar estudios sobre las propuestas para la adquisición de 
equipos 
 Colaborar con las áreas de diseño en la elaboración de estudios 
técnicos, reposición de equipos, normas y especificaciones técnicas. 
 Realizar la integración del sistema SCADA y de automatización. 
 Adelantar actividades de asistencia técnica, administrativa u 
operativa de acuerdo con instrucciones, procedimientos y normas 
establecidas. 
 Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas 
con la oportunidad y periodicidad requeridas. 
 Desempeñar las demás funciones complementarias al oficio, 
asignadas por el director del proyecto. 
 
Técnico de Hardware  
 Programar y efectuar las pruebas y  puesta en servicio,  de los 
equipos de Hardware. 
 Operar equipos de prueba, tomar y analizar los datos y elaborar los 
informes requeridos 
 Dar soporte al manejo de contratos. Supervisar la ejecución de los 
trabajos realizados por los contratistas 
 Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas en el desempeño del oficio 
 Velar por el buen funcionamiento y utilización del equipo, herramienta 
y materiales a su cargo 
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 Desempeñar las demás funciones complementarias al oficio, 
asignadas por el superior inmediato. 
 
Ingeniero de Telecomunicaciones 
 Brindar soporte a las especificaciones técnicas del canal de 
comunicaciones 
 Apoyar las pruebas de enlace, disponibilidad y funcionalidad 
 Apoyar la puesta en servicio y pruebas punto a punto de los montajes 
y el canal de comunicación. 
 Colaborar con las áreas de diseño en la elaboración de estudios 
técnicos, reposición de equipos, normas y especificaciones técnicas 
 Revisar toda la información relacionada con la operación de los 
equipos de telecomunicaciones del proyecto.  
 
Ingeniero de Protecciones  
 Planeación,  programación y ejecución de las protecciones 
 Gestión remota de protecciones 
 Ajustes y pruebas de relés 
 Pruebas, recepción y puesta en servicio de equipos y subestaciones 
 Gestionar la base de datos de equipos de protección 
 Análisis de contingencias 
 Evaluación del comportamiento del sistema y de relés. 
 Archivo de pruebas y mantenimiento (Hojas de vida de relés) 
 Atención a fallas en equipos 
 Elaborar manuales de operación equipos de prueba 
 Analizar los esquemas de control y protección del proyecto desde la 
etapa de diseño y hacer observaciones y recomendaciones 
 Análisis y normalización de nuevos esquemas de protección y control 
 Apoyar en la compra de repuestos y equipos de prueba 
 
Técnico de Protecciones 
 Ajustes y pruebas de relés 
 Pruebas, recepción y puesta en servicio de equipos y subestaciones 
 Gestionar la base de datos de equipos de protección 
 Archivo de pruebas y mantenimiento (Hojas de vida de relés) 
 Atención a fallas en equipos 
 Elaborar manuales de operación equipos de prueba 
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Ingeniero de Operación (Puesta en Servicio) 
 Planear y programar la operación eléctrica de corto plazo. 
 Observar y procesar la información de las variables operativas de los 
activos de uso y de conexión del STN y del SDL 
 Realizar los análisis  post fallas y de las emergencias que ocurran en 
el STN y SDL. 
 Analizar  coordinar y aprobar las consignaciones de activos. 
 Determinar  los parámetros del sistema para ser coordinados. 
 Coordinar la ejecución de racionamientos y limitación de suministro  
en el SIN. 
 Acordar la ejecución de maniobras. 
 Actualizar las bases de datos del SISTEMA. 
 Elaboración y presentación de informes operativos en forma 
periódica al director del proyecto. 
 
 Ingeniero Ambiental  
 Identificar los aspectos e impactos ambientales del  proyecto 
 Elaborar el plan de manejo ambiental 
 Verificar la correcta ejecución del plan de manejo ambiental. 
 
Ingeniero de Obras Civiles 
 Establecer las condiciones contractuales para el desarrollo de la 
construcción de obras civiles. 
 Validar avances y actas de obra civil 
 Realizar el estudio de ofertas (Técnico, Contractual y Económico) 
 Elaborar las especificaciones técnicas para las obras civiles 
 
Revisor Obras Civiles 
 Apoyar la elaboración de especificaciones técnicas y condiciones 
contractuales. 
 Apoyar el estudio de ofertas. 
 Realizar la interventoría del contrato de obra civil. 
  Controlar que la ejecución de las obras civiles estén de acuerdo con 
los diseños y con los plazos de entrega. 
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3.5.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PERSONAL 
Director del Proyecto 
 
Estudios Básicos 
 Ingeniero Electricista o Electrónico 
 
Estudios Complementarios 
 Conocimiento en Gestión de Proyectos, PMBOK 
 Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad 
 Conocimiento en Subestaciones Eléctricas 
 Conocimiento en Centros de Control 
 Conocimiento en Gestión de Compras 
 Manejo de Contrataciones 
 Manejo de Personal y Equipos de Trabajo 
 Manejo de Herramientas Informáticas de Office 
 Manejo de Project 
 
 Grupo Ejecutivo del Proyecto 
 
Estudios Básicos 
 Ingeniero Electricista o Electrónico 
 Profesional administrativo 
 
Estudios Complementarios 
 Conocimiento  en Gestión de Proyectos 
 Más de tres años de experiencia en Gestión de Proyectos 
 Conocimiento en Sistemas de Gestión de Calidad 
 Manejo de Herramientas Informáticas (Microsoft Office) 
 Manejo de Project 
 Manejo de Información (elaboración de reportes, informes…) 
 
Ingeniero de Montajes 
 
Estudios Básicos 
 Ingeniero Electricista, Electrónico o Mecánico. 
 
Estudios Complementarios 
 Conocimiento en transformadores, motores, generadores, 
reguladores de velocidad y tensión.  
 Conocimiento en sistemas automáticos de control e 
instrumentación. 
 Conocimiento en protecciones. 
 Conocimiento en instrumentación y equipos de prueba. 
 Interpretación de planos y normatividad eléctrica. 
 Conocimiento en materiales conductores. 
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 Conocimiento en materiales aislantes sólidos, líquidos y 
gaseosos. 
 Conocimiento en subestaciones eléctricas convencionales y 
encapsuladas. 
 Conocimiento en centrales de generación eléctrica. 
 Conocimiento en puesta a tierra 
 Conocimiento en seguridad y riesgo eléctrico. 
 Conocimiento en gestión de proyectos. 
 Inglés técnico. 
 Manejo de equipos de prueba 
 Conocimiento de Office. 
 Conocimiento en salud ocupacional. 
 Conocimiento en sistemas electromecánicos. 
 
Ingeniero de Diseño Automatización 
 
Estudios Básicos 
 Ingeniero Electricista 
 
Estudios Complementarios 
 Conocimiento en control y cableado de subestaciones 
 Conocimiento en Diagrama de Conexión y cableado de equipos 
de maniobra, medida, control y protección 
 Manejo de Herramientas Informáticas (Microsoft Office) 
 
Ingeniero de Diseño Subestaciones 
 
Estudios Básicos 
 Ingeniero Electricista o Electrónico 
 
Estudios Complementarios 
 Conocimiento en Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, 
Seguridad y Salud Ocupacional 
 Herramientas Informáticas básicas Manejo de Project y 
Microestación.  
 Inglés básico 
 Mínimo tres años de experiencia en actividades relacionadas con 
el cargo 
 Conocimiento en Gestión de Compras 
 Manejo de Herramientas Informáticas (Microsoft Office) 
 
Ingeniero de Hardware 
 
Estudios Básicos 
 Ingeniero Electrónico 
 
Estudios Complementarios 
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 Inglés Técnico 
 Conocimiento del protocolo a integrar IEC 870-5-101, IEC 870-5-
104, DNP 3.0 LAN, IEC 61850. 
 Conocimiento en Subestaciones Eléctricas 
 Mínimo tres años de experiencia de equipos en plataforma 
Hardware de Centros de Control. 
 Manejo de Herramientas Informáticas (Microsoft Office) 
 Interpretación de planos 
 
Técnico de Hardware 
 
Estudios Básicos 
 Tecnólogo Electrónico 
 
Estudios Complementarios 
 Inglés básico 
 Mínimo dos años de experiencia en mantenimiento de equipos 
electrónicos 
 Mínimo tres años de experiencia de equipos en plataforma 
Hardware de Centros de Control. 
 Conocimiento en Subestaciones Eléctricas 
 Conocimiento del Protocolo 
 Manejo de Herramientas Informáticas (Microsoft Office) 
 
 
Ingeniero de Telecomunicaciones 
 
Estudios Básicos 
 Ingeniero Electrónico, de Sistemas o de Telecomunicaciones 
 
Estudios Complementarios 
 Inglés Técnico 
 Manejo de Herramientas y Software de pruebas 
 Conocimiento en subestaciones eléctricas 
 Conocimiento en Riesgos y prevención de éstos 
 Conocimiento para la interpretación de planos 
 Manejo en herramientas para medir desempeño de enlace y 
canales de telecomunicación. 
 Manejo de Herramientas Informáticas (Microsoft Office) 
 
 
Ingeniero de Protecciones 
 
Estudios Básicos 
 Ingeniero Electricista o Electrónico 
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Estudios Complementarios 
 Inglés Técnico 
 Manejo de Herramientas Informáticas (Microsoft Office) 
 Conocimiento en protecciones de sistemas de potencia 
 Conocimiento en sistemas de control de subestaciones 
 Interpretación y manejo de planos de subestaciones 
 Conocimiento en transformadores de potencia y de medida 
 Conocimiento en Normas Técnicas de Equipos 
 Conocimiento en sistemas de comunicación  
 Conocimiento de seguridad eléctrica de subestaciones 
 Conocimiento en mantenimiento de subestaciones 
 Manejo de pruebas y puesta en servicio de equipos de 
subestaciones 
 Mínimo tres años de experiencia en pruebas y puesta en servicio 
de subestaciones. 
 
Técnico de Protecciones 
 
Estudios Básicos 
 Tecnólogo Electricista, Electrónico o Instrumentación Industrial 
 
Estudios Complementarios 
 Inglés Técnico 
 Manejo de Herramientas Informáticas (Microsoft Office) 
 Conocimiento en mantenimiento de subestaciones  
 Conocimiento en pruebas y puesta en servicio de subestaciones 
 Interpretación de planos de control de subestaciones 
 Experiencia mínima de tres años en pruebas y puesta en servicio 
 
Ingeniero Operación (Puesta en Servicio) 
 
Estudios Básicos  
 Ingeniero Electricista o Electrónico 
 
Estudios Complementarios 
 Inglés Técnico 
 Manejo de Herramientas Informáticas (Microsoft Office) 
 Conocimiento en marco regulatorio 
 Conocimiento en protección de sistemas eléctricas 
 Conocimiento en sistemas de transmisión 
 Experiencia en centros de control 
 
3.5.4. ORGANIGRAMA 
El siguiente diagrama presenta la jerarquización del personal que 
participa en el proyecto Nordeste. 
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Figura 24. Organigrama del Proyecto Yarumal II 
3.5.5. FORMALIZAR EL PERSONAL DEL PROYECTO 
Parte del personal para el proyecto fue tomado de la organización 
Empresas Públicas de Medellín de la nómina de diferentes áreas 
pertenecientes a la Subgerencia Redes Transmisión, el personal 
contratista es administrado por el área de Montajes con la Empresa 
Ingenieros Asociados I.A. 
 
La asignación de responsables al organigrama se hizo teniendo en 
cuenta la experiencia  de los profesionales, técnicos y auxiliares que 
han adquirido en la ejecución de actividades específicas desarrolladas 
en las áreas a las cuales pertenecen. 
 
3.5.6. BASE DE DATOS DEL PERSONAL 
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Por motivos de confidencialidad no puede mostrarse la base de datos 
del personal  que pertenece al Proyecto Yarumal II. 
Los datos que relaciona la base de datos son los siguientes: 
 Nombre completo  
 Cargo 
 Registro  
 Centro de actividad  
 Teléfono 
 
3.5.7. PLANIFIFCACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS 
Los recursos físicos para la gestión del proyecto, estarán ubicados en el 
piso ocho del Edificio Empresas Públicas de Medellín, costado  
noroccidental donde se encuentran ubicadas las oficinas del Área 
Montajes y el Área Proyectos e Ingeniería, además tendrá lugar en la 
sede Subestación Colombia donde se encuentran los recursos 
asociados a la ejecución, (Áreas de Centro Regional de Control y Área 
Subestaciones y Líneas)que son partícipes activos del proyecto y las 
cuáles al igual que las demás áreas están inmersos en los recursos 
asignados para los distintos proyectos administrados por la Subgerencia 
Redes Transmisión.  
Con respecto al trabajo de campo en el lugar donde está ubicada la 
subestación se dispondrá de talleres en contenedores, almacenes en 
contenedores, servicios de hospedaje y alimentación, suministro para 
subestación móvil, vehículos de transporte de personal, herramientas 
de mano, transporte de carga pesada, suministro de personal y equipos 
para la realización de pruebas en funcionamiento de infraestructura. 
Además contarán con equipos de comunicación y tecnología necesarias 
para la buena ejecución de los trabajos programados.  
 
3.6.  PLAN DE INFORMACIÓN  
3.6.1. SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 
De acuerdo con las normas de confidencialidad y manejo de 
documentos establecidas por Empresas Publicas de Medellín ESP, 
debe instituirse un nivel de acceso a la información para cada una  de 
las personas que participen en el proyecto, dependiendo de la injerencia 
en el mismo. 
Para una eficaz administración de la información se deberá actualizar la 
clasificación de la información anualmente. Esta condición se debe dar 
incluso terminado el proyecto y hasta que los documentos cumplan su 
ciclo de vigencia o cuando ya no exista ningún tipo de restricción sobre 
la documentación. 
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La consulta por los funcionarios de Organismos de control se regirá por 
las disposiciones y directrices emitidas por La Dirección de Control 
Interno. 
El Archivo llevará el control de préstamo de los documentos y lo 
conservará para aclaraciones o verificaciones de los organismos de 
control. 
Los respaldos de la información digital se realizarán siguiendo las 
directrices corporativas para manejo de información. 
La información que se maneje de manera impresa se hará de acuerdo 
con los lineamientos del Departamento Administración Documental de 
EEPPM y con las necesidades del proyecto. 
 
3.6.2. ANALISIS DE TECNOLOGIA  
Se relacionan las tecnologías disponibles en EEPPM que formaran 
parte del sistema de comunicaciones en el desarrollo del proyecto y que 
respaldarán en un momento determinado la información que se genere: 
 
 Herramientas Informáticas. Comprende todas las aplicaciones de 
Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point, Project). 
 Servidor EPM-FILE: Disco U, ubicación \\epm-file\7000\7270 A 
Automatización Distribución\Proyectos Expansión Tx\Exp Norte-B 
Cauca\Proy YARUMAL II 
 One World: Es el ERP (Enterprise Resource Planning) solución 
integral que adquirió las EEPPM como solución integral para mejorar 
la Planeación de Recursos, el ONE WORLD apoya las operaciones 
de Manufactura, Mantenimiento, Finanzas, Distribución, 
Abastecimiento, Logística, Ventas, Mercadeo, Administración de 
relaciones con clientes y Gestión Humana. 
 Bitácora: es la intranet que EEPPM tiene instalada para dar a 
conocer a todos sus empleados información y aplicaciones 
corporativas  
 EPM-Corporativo: En la página web de EEPPM, en el link Te 
Cuento se dispondrá  la información relacionado con los contratos 
requerida por los interesados. 
 
3.6.3. ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
Para la gestión documental se seguirá la siguiente estructura de 
carpetas y subcarpetas. Los documentos que se generarán durante la 
planeación, ejecución y terminación del proyecto serán guardados en la 
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carpeta que corresponda al lote de control en cuestión o al subproceso 
determinado así: 
 
 
Figura 25. Estructura Documental del Proyecto Yarumal II 
 
3.6.4. REGLAS DE COMUNICACIÓN 
Las Comunicaciones con el consultor (en caso de que exista) se 
canalizarán con el jefe de cada Lote de Control de acuerdo al tema de 
consulta, con copia al director del proyecto, así: 
   
 TEMATICA RESPONSABLE 
 Diseño S/E y Equipos Nicolás Quintero 
 Obras Civiles Darío Morales 
 Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio Dagly Correa - Jorge Juan Vásquez 
Figura 26. Responsables de Temáticas del Proyecto 
 Las comunicaciones se deben dar en orden jerárquico para suplir las 
necesidades de información del proyecto sin que se dé validación a 
la información suministrada. 
 Las comunicaciones para documentar las decisiones en el desarrollo 
del proyecto, se pueden hacer a través del acta de reunión de 
trabajo, memorandos o correos electrónicos. Aquellas que se hagan 
vía telefónica se deberán oficializar a través de uno de los medios 
mencionados.  
 Todos los documentos descritos en la matriz de necesidades del 
numeral 6.5. estarán dispuestos de manera digital en el disco U, en la 
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carpeta 7270 Automatización Distribución, en la carpeta que haya 
sido asignada al proyecto.  
 NOTA: Si se requiere que el documento sea almacenado 
físicamente, se dispondrá una carpeta para tal fin. 
 Sólo tendrán acceso a los documentos del proyecto aquellas 
personas que sean partícipes del mismo y que sea autorizadas para 
esto por el Jefe del Área. 
 Quien genera algún documento tanto del proyecto como del plan de 
comunicaciones será responsable de hacer la gestión de los mismos, 
es decir deberá estar encargado de almacenarlos en el disco U, 
controlar los cambios y registrarlos en la tabla dispuesta para esto en 
cada documento (en el caso de que el éste lo requiera), además 
deberá eliminar las versiones obsoletas de documentos y dejar en el 
disco U sólo las dos últimas versiones, procedimiento que se 
realizará cada mes. Adicionalmente deberá generar alertas avisando 
a los participantes del proyecto, vía e-mail o en la página web del 
área que se ha efectuado alguna actualización. 
 En la siguiente tabla se relaciona la periodicidad y los participantes 
de las reuniones que deben realizarse para un buen seguimiento del 
proyecto: 
 
Tipo de Reunión y Objeto Participantes Periodicidad 
Grupo Primario. Información 
administrativa y seguimiento de 
desempeño y generalidades del 
proyecto. 
Jefe de Área y Personal del Área API Mensual 
Reunión de Seguimiento  
Jefe de Área, Director del Proyecto, Grupo 
Ejecutivo 
Puntual y Mensual 
Reunión de Control Director del Proyecto y Jefes de LC Mensual 
Figura 27.  Estructura de las diferentes reuniones del proyecto 
 
3.6.5. CONTROL DOCUMENTAL  
La Figura 26 muestra el control documental para el proyecto Yarumal II  
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Figura 28. Control Documental Proyecto Yarumal II. 
 
3.6.6. MATRIZ ENTIDADES – NECESIDADES – INFORMACIÓN  
En el siguiente cuadro se muestra la relación entre solicitante y 
responsable de entregar la información requerida en un caso 
determinado. 
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Figura 29. Matriz Entidades - Necesidades  - Información 
3.7.  PLAN DE SEGUIMIENTOS Y CONTROLES 
 
Este capítulo del Plan General de Proyecto se elaboró con el objeto de 
diseñar e implementar un mecanismo para realizar el seguimiento y 
control de la ejecución del proyecto, permitiendo así mantener 
actualizados a los involucrados e interesados sobre cómo se está 
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desarrollando en los temas de plazos, avance del proyecto, 
presupuesto, y ejecución de contratos. También se hace seguimiento a 
los capítulos del Plan del Proyecto para garantizar su correcta ejecución 
y registrar los cambios que éstos presenten en el transcurso del 
proyecto. 
Al realizar un adecuado control es posible evitar desviaciones de costo 
y tiempo, o al menos detectarlas a tiempo. 
 
3.7.1. ESTRUCTURA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 Seguimiento Del Programa Director Y Avance Del Proyecto 
El seguimiento del programa director para el mes en estudio, se 
realizará de acuerdo con el cronograma inicial aprobado y el 
cronograma real de ejecución, se mide en porcentaje de avance según 
el peso que se le haya dado a los lotes de control y de trabajo dentro de 
la estructura analítica, de esta manera se mide si el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
proyecto se está ejecutando dentro de los plazos previstos y si no es así 
se presentan las justificaciones pertinentes y métodos de solución en 
caso de que se requieran.  
En Anexo 2, se incluye la distribución de pesos asignados a los lotes de 
la estructura analítica 
 
 Seguimiento De Costos Y Ejecución Presupuestal 
El objeto del seguimiento de costos es comparar la ejecución real de los 
pagos de inversión con la distribución mensual programada en el 
presupuesto del proyecto. El formato de ejecución presupuestal se hará 
en pesos colombianos para incluir los datos comparativos entre el valor 
presupuestado y el valor ejecutado, según los valores estimados y las 
fechas previstas en el cronograma del programa director del proyecto. 
Cuando se presentan diferencias entre el valor programado y el 
ejecutado se debe justificar y generar una solución si se requiere. 
 
 Seguimiento del Plan de Proyecto Y Capítulos Asociados 
Se realizará seguimiento del Plan del Proyecto y a los capítulos que 
éste contiene y se consignarán los cambios que se hayan presentado 
en cuanto a variables o datos más importantes con respecto a la última 
versión que se haya realizado y publicado de Plan de Proyecto. 
 
 Seguimiento de los Contratos 
Se realizará el seguimiento de contratos con el objeto de conocer cómo 
se están ejecutando los contratos vigentes. Esta información es 
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utilizada para el informe trimestral de “Rendición de Cuentas” que 
solicita la contraloría.  
Este seguimiento comprende la información de contratos, ampliaciones 
o modificaciones realizadas y la ejecución acumulada de los contratos 
para el mes de reporte. 
La manera de presentar este informe será de acuerdo al formato C-03 
descrito en el capítulo del Plan de Comunicaciones, extractando la 
información más importante o que se considere deberá ser evaluado. 
 
3.7.2. PRESENTACIÓN DEL INFORME 
Una vez consolidados todos los formatos necesarios para realizar el 
seguimiento, se elaborará el informe de seguimiento y control que 
incluye los formatos, explicaciones y comentarios pertinentes. 
 
El informe se elaborará mensualmente, de acuerdo a lo definido en el 
capítulo de Plan de Comunicaciones y se dispondrá en el disco U, en el 
espacio que haya sido designado para tal actividad. 
 
3.7.3. DESCRIPCIÓN DE LOS FORMATOS 
 
 Formato de Seguimiento del Programa Director y Avance del 
Proyecto 
Este formato se elaboró en Microsoft Excel, en el se muestra el 
cronograma total del proyecto a nivel de los lotes de control,  de trabajo 
y actividades, este formato contiene la siguiente información: 
 
Peso Relativo: Corresponde a los pesos asignados en la Estructura 
Analítica a los lotes de control y de trabajo según los factores de 
tiempo y costo. El porcentaje en tiempo de cada lote de control se 
determina con el cociente entre la duración total del proyecto y la 
duración de cada lote de  control, de igual manera el porcentaje en 
tiempo de cada lote de trabajo se determina con el cociente entre la 
duración del lote de control y la duración del lote de trabajo.  
El porcentaje en costo de cada lote de trabajo se determina según el 
cociente entre el costo total del proyecto y el costo de cada lote de 
control igualmente el porcentaje en costo de cada lote de trabajo se 
determina con el promedio del costo cada lote de control con el costo 
de cada lote de trabajo; después de tener el porcentaje en tiempo y 
costo de cada lote de control y de trabajo se hace un promedio y 
finalmente se realiza la mirada del experto, el cual corrige o valida los 
porcentajes quedando estos últimos como los definitivos. 
 
Programado Mensual: Es el porcentaje calculado por el Microsoft 
Project para los lotes de control y de trabajo según la duración de las 
78 
 
actividades de cada uno de ellos programadas para el mes en 
evaluación. 
Programado Acumulado: Es la sumatoria del porcentaje programado 
mensual y es el valor de referencia para la formación de la curva “s” de 
seguimiento. 
 
Ejecutado Mensual: En esta celda se introduce el dato en porcentaje 
del avance en el mes de evaluación del proyecto, el cual se obtiene de 
las horas reportadas en el formato de horas hombre por cada uno de 
los jefes de lote de control. Este dato se compara con el porcentaje 
mensual programado lo que indica el estado del proyecto. 
 
Ejecutado Acumulado: Es la sumatoria del porcentaje ejecutado 
mensual, además es el dato comparativo del avance del proyecto con 
respecto a la curva “s” de seguimiento y al mismo tiempo es un 
carácter de evaluación respecto al porcentaje programado acumulado. 
Este informe contiene un resumen denominado Informe de Avance en 
el que se muestra el estado del mes en evaluación, respecto al mes 
anterior y al mes siguiente.  
 
Se implementa el método de seguimiento denominado “semáforo” en el 
que según los porcentajes de avance de los lotes, éstos se muestran 
de un color que indica su estado en la estructura analítica, se limitan de 
acuerdo a la selección que se realice  de estado Crítico (1), No Crítico 
(0) ó Lote sin iniciar y del cociente entre Porcentaje programado 
Acumulado y el Porcentaje ejecutado Acumulado de la siguiente 
manera: 
 
LIMITES DE ALARMAS CRITICOS 
VERDE >= 90% 
AMARILLO 
< 90% 
>= 70% 
ROJO < 70% 
AZUL 
LOTE 
COMPLETADO 
BLANCO Lote sin avance en 
el periodo 
 
LIMITES DE ALARMAS 
NO CRITICOS 
Atraso 
VERDE <= 10% 
AMARILLO 
< 40% 
> 10% 
ROJO >= 40% 
AZUL 
LOTE 
COMPLETADO 
BLANCO Lote sin avance en 
el periodo 
 
Figura 30. Alarmas de Lotes Críticos y No Críticos 
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El informe de seguimiento contiene una hoja en la que se puede 
visualizar el gráfico correspondiente a la curva “s”, que como se 
mencionó anteriormente muestra el dato comparativo entre el 
porcentaje programado acumulado y el porcentaje ejecutado 
acumulado.  
 
Todas estas metodologías de seguimiento, permiten considerar 
acciones de mejoramiento o planes de contingencia en caso de que se 
presente un atraso respecto a algunas actividades del proyecto.  
 
En el Anexo 4 se muestra el formato para el seguimiento del programa 
director  y en el Anexo 5 la Curva S de avance del proyecto  
 
 Formato de seguimiento de Costos y Ejecución Presupuestal 
Este formato fue diseñado bajo los mismos parámetros del Formato de 
Seguimiento del Programa Director y Avance del proyecto, pero en 
lugar de realizarse con porcentajes  se realiza en pesos colombianos; 
en el Anexo 6  se muestra el formato. 
 
$ Programado Mensual: Es el costo calculado en el flujo de fondos  
para los lotes de control y de trabajo según el valor total  de cada uno 
de ellos programados para el mes en evaluación. 
 
$ Programado Acumulado: Es la sumatoria del Valor programado 
mensual y es el valor de referencia para la formación de la curva “s” de 
seguimiento. 
 
$ Ejecutado Mensual: En esta celda se introduce el dato en pesos 
colombianos del avance en el mes de evaluación del proyecto, el cual 
se obtiene de las horas reportadas en el formato de horas hombre por 
cada uno de los jefes de lote de control. Este dato se compara con el 
porcentaje mensual programado lo que indica el estado del proyecto. 
 
$ Ejecutado Acumulado: Es la sumatoria del porcentaje ejecutado 
mensual, además es el dato comparativo del avance del proyecto con 
respecto a la curva “s” de seguimiento y al mismo tiempo es un 
carácter de evaluación respecto al costo del proyecto. 
 
De igual manera incluye la  metodología de la curva “s” y el 
seguimiento de semáforo con los siguientes límites  
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LIMITES DE ALARMA 
VERDE 
<= 100.00% 
> 80.00% 
AMARILLO 
<= 80.00% 
>= 65.00% 
<= 110.00% 
> 100.00% 
ROJO 
> 110.00% 
< 65.00% 
AZUL 
LOTE 
COMPLETADO 
BLANCO Lote sin avance 
en el periodo 
Figura 31. Limites de Alarma para el seguimiento financiero 
 
 Formato de Seguimiento del Plan del Proyecto 
El seguimiento del Plan del Proyecto no contiene un formato específico 
para esta actividad, sin embargo cada vez que se efectúe un cambio 
que implique la modificación de varios capítulos o subcapítulos de la 
última versión aprobada del Plan del Proyecto, se debe generar una 
nueva versión y al final del documento justificar las modificaciones 
hechas en la tabla de control de cambios, en el Anexo 6 se encuentra  
el formato de esta tabla. 
 
 Formato de Seguimiento de los Contratos 
Este formato fue realizado con el fin de identificar los hitos de 
contratación que se cumplen en cada uno de los contratos  y de 
contrastarlos con los hitos programados según el cronograma. En el 
Anexo 7 se muestran los formatos de los de control de las 
contrataciones  
 
3.7.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 
 Mecanismo 
El responsable designado de realizar el seguimiento y control, 
procederá a solicitar la información requerida para la elaboración del 
informe; los formatos de recolección elaborados para este fin se 
muestran en los Anexos 7 y 8. 
 Periodicidad 
El seguimiento del programa director (avance del proyecto), ejecución 
presupuestal y de contratos se realizará mensualmente. 
 
3.7.5. CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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Una vez recibida la información se procesarán y consolidarán todos los 
datos reportados para preparar el informe de seguimiento y control del 
mes en estudio. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
 
La iniciativa de adaptar una metodología generalizada  de gestión de 
proyectos apoya las necesidades de las organizaciones de controlar 
aspectos tan importantes como los costos, tiempos, recursos, entre otros. 
Las herramientas de control y seguimiento que se pueden implementar para 
los proyectos hacen que los interesados en los mismos  permanezcan al 
tanto de los adelantos y posibles contratiempos, además de ello se 
garantiza la aparición de procesos de retroalimentación o aprendizaje 
continuo para el proyecto y para los grupos de proyecto de la organización. 
Muchos de los elementos de aprendizaje están asociados como recién lo 
mencionamos a costos, tiempos y disponibilidad de los recursos de la 
organización que pueden aportar a nuevas políticas de administración, 
contratación e inclusive reestructuraciones organizacionales.  
Como punto relevante de la metodología se rescata la garantía de calidad 
que implementa la misma en todos los proyectos, ello fruto de los procesos 
que caracteriza el PMI bajo estándares de calidad internacional para la 
aplicación en proyectos. 
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ANEXOS 
 
Anexo  1. Estructura Analítica Proyecto Yarumal II. 
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Anexo  2. Pesos Estructura Analítica Proyecto Yarumal II
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Anexo  3.Formato de Seguimiento de Avance del proyecto Yarumal II. 
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Anexo  4. Curva S de Avance Proyecto Yarumal II. 
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Anexo  5.Formato de Seguimiento de Costos y Ejecución Presupuestal 
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Versión Fecha Motivo del Cambio Numeral Modificado 
    
    
Anexo  6. Tabla Control de Cambios al Plan de Proyecto. 
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Anexo  7. Formato de Seguimiento y Recolección  para Contrataciones 
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Anexo  8. Formato de Recolección de Datos de Avance de Actividades. 
 
